

DODATEK č. 07128-2019-4502-D-0184/97-01-160-X00905-01

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace stavby – Vodovod na ul. Hraběšická, Šumperk – Vikýřovice“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupena: Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 07128-2018-4502-S-0184/97-01-160-X00905 ze dne 2.10.2018 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci stavby - Vodovod na ul. Hraběšická, Šumperk – Vikýřovice (dále jen „stavba“). Protože dosud nebyl určen budoucí nabyvatel stavby, nelze zajistit dokumentaci potřebnou k získání povolení o umístění stavby.

II.

Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.1 Smlouvy, který se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci stavby nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení stavby. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyvinout úsilí potřebné k získání veškerých potřebných dokumentů a povolení. Zhotovitel bude bez zbytečného odkladu informovat objednatele o nově vzniklých skutečnostech, tj. o včasném neobdržení patřičného vyjádření příslušného úřadu či jiné státní instituce, a to prostřednictvím dopisu objednateli.“

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.7.2019

V Píšťovech dne 22.7.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx