



LCR0921872

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:
 Termín předání Místa ležby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="ano"/>	Ošetření odřezaných stromů:	<input type="text" value="ošetřené (ks)"/>	<input type="text"/>
			<input type="text" value="neošetřené (ks)"/>	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ne"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text" value="ne"/>			
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="ne"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="ne"/>	<input type="text"/>

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

V porostní skupině 61 G 09 je cca 100 m3 dříví na OM. Náhradní termín na odvoz dříví a asanaci skládek je do 8.7.2019.

Vyjádření Nabyvatele:

12.6.2019

Závady odstraněny dne:

Sankce:

[05]
[05]
[05]

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek