



LCR0921874

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:
 Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>
			ošetřené (ks) <input type="text"/>
			neošetřené (ks) <input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ne"/>		
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text"/>		
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="ne"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="ne"/>

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

V porostní skupině 343 B 08 zbývá na OM cca 40 m3 dříví. Náhradní termín na odvoz dříví, asanaci skládky a odvozní cesty je do 30.6.2019.

Vyjádření Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

12.7.2019

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek