

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 05PU - 001435

č. smlouvy zhotovitele: S17-017-0029

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/39 Český Krumlov, oprava křižovatky“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
generální ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice,

ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupen: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek **IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ** v bodu 9.2 takto:

Původní znění smlouvy:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 15. 7. 2016**

Nové znění smlouvy:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 31. 10. 2016.**

K této změně došlo na základě nevydání povolení k uzavírce autobusové zastávky Jihočeským krajem.

1.2 Dále se mění článek **XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** v bodu 13.1 takto:

Původní znění smlouvy:

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 320 528,50	697 310,99	4 017 839,49

Nové znění smlouvy:

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 464 747,45	727 596,97	4 192 344,42

Takto stanovenou cenu odsouhlasily obě smluvní strany a položkový rozpočet je součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 2.3 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 15. 7. 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedoucí odštěpného závodu
Datum: 15. 7. 2016

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba: 0089 - I-39 ČESKÝ KRUMLOV OPRAVA KŘIŽOVATKY

Investor:

3 Změna skutečného provedení prací ŘSD

SO 101 Oprava silnice I/39

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH			
2	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU			
3	123836	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM			
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			
5	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II			
6	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			
8	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM			
9	57423	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TL 40MM			
10	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - samonivelační poklop			
11	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ			
12	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ			
13	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ			
14	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH			
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		

Celkem cena - dodatek č. 1

Celkem cena dle SOD

Odbytová cena bez DPH:

Odbytová cena bez DPH:

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH:

STAVBA CELKEM

Odbytová cena s DPH: