

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo reg. č. 142-19-04-26 ze dne 26. 4. 2019
na provedení stavby

„Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - Vančurova“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy, tel.: 354 224 905,
Jiří Diviš, referent odboru městských investic a správy, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Jakub Papoušek, Dubina 84, 362 72 Šemnice, IČ: 041 21 244

a

DODAVATEL:	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený:	Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5030013729/5500
Zapsána	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Balák, manažer regionu Karlovarského
- b) ve věcech technických: Vít Müller, stavbyvedoucí

(dále jen „**dodavatel**“)

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 142-19-04-26 ze dne 26. 4. 2019 na realizaci stavby „Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského – Vančurova“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla - konkrétně Cena díla .
2. Z důvodu změny předmětu díla dochází ke změně Ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena celkem bez DPH	2 369 569,42 Kč
vícepráce bez DPH	655 708,38 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>3 025 277,80 Kč</u>
vyčíslení DPH	635 308,34 Kč
<u>cena celková vč. DPH.</u>	<u>3 660 586,14 Kč</u>
slovy celkem vč. DPH:	

třímilionyšestsetšedesáttisícpětsetosmdesátšestkorunčeských a čtrnácthaléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č.1 :

Rekapitulace změnových listů

Zadávací list č.1

Zadávací list č.2

Zadávací list č.3

Zadávací list č.4

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Dodavatele
Petr Balák
manažer regionu Karlovarského