

Dodatek č.1
č. RISM/DILO–2019/0286-D-1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2019/0286

**„Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční,
Dvůr Králové nad Labem“ od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory)**
uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 00277819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111
ZHOTOVITEL	: Wombat s.r.o.
Sídlo	: Březinova 759/23, 616 Brno
Provozovna a adresa k doručování	: Šmahova 115, 627 00 Brno - Slatina
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti
ve věcech technických	: p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí
IČ	: 47912553
DIČ	: CZ47912553
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
č. účtu	: 139905621/0100
Telefon	: 548 423 411
Adresa k zasílání a fakturaci	: Šmahova 115, 627 00 Brno – Slatina

Úvodní ustanovení

Změnil se předmět plnění. Po vyčištění stoky tlakovým vozem a monitoringu bylo zjištěno, že posledních 30 m ve směru toku je v dobrém stavu. Nebude zde tedy třeba provádět zatěsnění. Přečerpání provozního množství splaškové vody bude nižší pravděpodobně vlivem déle trvajících sucha. Dále se zjistilo, že stoka vejčitého tvaru je rozměrů 800/1200 namísto předpokládaných 600/1200. Na základě přiložené úpravy položek nabídkové ceny méněprací a víceprací která je přílohou tohoto dodatku bylo zjištěno, že celková cena díla bude stejná. Termín dokončení se nemění

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy takto:

1. Předmět plnění

1) Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

- Sanace kanalizačního sběrače v ul. Luční ve Dvoře Králové nad Labem dle předložené situace kanalizace včetně šachet (podklad z geografického informačního systému) v délce cca 167 m o zjištěné dimenzi DN 800/1200 a rozsahu z podkladu z geografického informačního systému od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB-I/1, zejména zajištění těsnosti ve vztahu k možným průnikům vody při zvýšeném průtoku korytem vodního toku Labe. Potřeba sanace tohoto úseku jasně vyplývá ze záznamů společnosti Pöyry Environment a.s. (Brno).

11. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má platnost originálu.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením rady města č. R/452/2019 – 24. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.07.2019.

Příloha

Úprava položek nabídkové ceny

Dvůr Králové nad Labem, dne: 12 -07- 2019

Brno, dne: 22.7.2019


Ing. Jan Jarolím
starosta města

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
48


Ing. Petr Holeš
jednatel společnosti



s.r.o. Březinova 759/23 616 00 BRNO

tel. 548423411, fax. 548423412, e-mail wombat@wombat.cz, www.wombat.cz

IČ: 47912553, DIČ: CZ47912553, zapsán v OR KS Brno, odd.C, vložka 10046

Bankovní spojení : KB pobočka Brno - město, č.ú. 139905-621/0100

ISO 9001 : 2008 a 14001 : 2004

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

CENOVÁ NABÍDKA č. 054 V/2019

NÁZEV :

**"Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200
ul.Luční Dvůr Králové nad Labem "**

PŮVODNÍ NABÍDKOVÁ CENA

3 865 170 Kč

bez DPH

NOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

3 865 170 Kč

bez DPH

Datum zpracování

28.6. 2019

Nabídku zpracoval: Ing.Václav Szturc tel: 773 774 815 e-mail: szturc@wombat.cz

PŮVODNÍ NABÍDKOVÁ CENA

Popis činností	M.j.	Počet	Cena Kč za j.	Cena Celkem
Monitoring, čištění kanalizace, přečerpání peovožního množství splaškové vody	kpl	1	179 220	179 220 Kč
Příprava stoky (odstranění inkrustů apod.)	kpl	1	440 150	440 150 Kč
Vložkování, DN 600/1200, tl. 13 mm, 197 m	m	197	16 476,14	3 245 800 Kč
CENA CELKEM bez DPH				3 865 170 Kč

NOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Popis činností	M.j.	Počet	Cena Kč za j.	Cena Celkem
Monitoring, čištění kanalizace, přečerpání peovožního množství splaškové vody	kpl	1	166 446	166 446 Kč
Příprava stoky (odstranění inkrustů apod.)	kpl	1	440 150	440 150 Kč
Vložkování, DN 800/1200, tl. 16 mm, 167 m	m	167	19 512,42	3 258 574 Kč
CENA CELKEM bez DPH				3 865 170 Kč

