

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací ze dne 4. 7. 2019

#### Smluvní strany:

Střední odborná škola Znojmo,  
Dvořákova, příspěvková organizace  
Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  
IČ: 00055301  
Zastoupená: Ing. Josefem Broučkem, ředitelem školy  
dále jen „objednatel“

a

Stave, s.r.o.  
Lahoferova 21  
671 82 Dobšice  
IČ:25338943  
Zastoupena: jednatelem Jaroslavem Krulem  
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Předmět plnění a čl. V. Cena.

#### II. Předmět plnění

Opravy omítek na SOŠ Znojmo, Dvořákova 1594/19, Znojmo budou rozšířeny o zapravení ostění u ocelových dveří, provedení štukové omítky u školní jídelny a lepení styroduru v prostoru stropu chodby, včetně zapravení štukovou omítkou.

#### V. Cena

Z výše uvedeného důvodu bude stávající rozpočet 80. 787, 38 Kč navýšen o částku **7. 080,- Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek byl vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Znojmě dne: 10. 7. 2019

