

DODATEK č. 2 - D002
ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Výstavba hokejbalového hřiště“

číslo smlouvy objednatele: SML-2018-10375

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen "objednatel")

a

„**S-D sdružení pro výstavbu hokejbalového hřiště**“

Správce sdružení: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČ: **485 39 589**, DIČ: **CZ48539589**, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 19476

bankovní spojení: Komerční banka Praha, pobočka Spálená

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristkou společnosti (*statutární zástupce*)

a

Společník sdružení: **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

IČ: **480 36 315**, DIČ: **CZ48036315**, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 15099

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti (*statutární zástupce*)

(dále jen "**zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu, změně platebních podmínek a doby plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

III.

DOBA PLNĚNÍ

3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.10. 2019.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27.6.2018. č.j. ÚMČ P15 30316/2018/OM/PČe, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	22 473 917,71 Kč
DPH	4 719 522,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 193 440,43 Kč

Cena Dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	3 417 631,86 Kč
DPH 21%	717 702,69 Kč
Cena Dodatku č. 1 s DPH	4 135 334,55 Kč

Cena dodatku č.2 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	3 201 790,90 Kč
21% DPH	672 376,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 874 166,99 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1 a č.2:

Základní cena bez DPH	29 093 340,47 Kč
21% DPH	6 109 601,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	35 202 941,97 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Konečná faktura bude doložena „Protokolem o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků a po vydání kolaudačního souhlasu stavby

3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 2 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede MČ Praha 15.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
8. V souladu s ustanovením § 43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada MČ Praha 15 svým usnesením č.R-305 ze dne 9. 7.2019.


9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne

15.7.2019




...
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
Pověřená vedením MO
na základě pověření usnesením
Rady MČ Prahy



V Praze dne

15.7.2019



...
za zhotovitele
za S-D sdružení pro výstavbu
hokejbalového hřiště

