

ZL1	254 405,13 Kč bez DPH	podlahy	ok
ZL2	80 332,00 Kč bez DPH	elektro	ok sloučeno s ZL 22
ZL3	69 804,65 Kč bez DPH	statika	ok
ZL4a	572 683,43 Kč bez DPH	podhledy	ok
ZL5	17 274,73 Kč bez DPH	kanalizace stoupačky	ok
ZL6	53 359,94 Kč bez DPH	vzt	ok
ZL7	137 031,00 Kč bez DPH	elektro 1PP	ok
ZL8a	0,00 Kč bez DPH	MaR Kotelna	bude nová PD
ZL8b	0,00 Kč bez DPH	Odvětrání kotelny	bude nová PD
ZL9	77 836,00 Kč bez DPH	archiv větrání	ok
ZL10	135 134,66 Kč bez DPH	zateplení světlíků	ok sloučeno s ZL 24
ZL11	67 089,86 Kč bez DPH	zabezpečení VZT jednotek na střeše	ok
ZL12	44 827,83 Kč bez DPH	magnety do oken	ok
ZL13	178 220,00 Kč bez DPH	vytápění - přívod do strojovny VZT	ok
ZL14	78 005,70 Kč bez DPH	výměna garážových vrat	ok
ZL15	11 147,34 Kč bez DPH	dojezd výtahu	ok
ZL16	32 427,86 Kč bez DPH	dveře D19	ok
ZL17	77 152,00 Kč bez DPH	změna velikosti radiátorů	ok
ZL18	0,00 Kč bez DPH	Umyvadlo m.č.1.16	nebude
ZL19	40 791,10 Kč bez DPH	rolovací mříže	ok
ZL20	79 677,26 Kč bez DPH	zárubně, dveře protipožární chodbové	ok
ZL21a	35 721,00 Kč bez DPH	slabo - plátno, zesilovač a nahrávání	ok
ZL22	0,00 Kč bez DPH	přepěťové ochrany, svítidla, drážky	-
ZL23	64 601,22 Kč bez DPH	vyrovnání podkladních vrstev podlah	ok
ZL24	0,00 Kč bez DPH	zateplené podsady pod světlíky	-
	2 107 522,71 Kč bez DPH		
	2 550 102,48 Kč vč.DPH		
ZL4b	-98 029,34 Kč bez DPH	podhledy, omítky - neřešené části dle zadání	ok
ZL21b	-59 542,00 Kč bez DPH	slabo - plátno, zesilovač a nahrávání	ok
	-157 571,34 Kč bez DPH		
	-190 661,32 Kč vč.DPH		
	1 949 951,37 Kč bez DPH		
	20 680 000,00 Kč bez DPH	SoD	
	9,43 %		
	25 022 800,00 Kč vč.DPH	SoD	
	22 629 951,37 Kč bez DPH	SoD + Dč.1	
	27 572 902,48 Kč vč.DPH	SoD + Dč.1	