

500/4a/2019

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 2. 4. 2019

/DÁLE JEN DODATEK/

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

Zastoupena: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00844853

DIČ: CZ00844853

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

##### 2. ENERGETING.CZ, s.r.o.

Se sídlem: Střítež 252, 739 59 Střítež

Provozovna a koresp. adresa Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín

Zastoupena: [REDACTED]

IČ: 25871862

DIČ: CZ25871862

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 23594

### II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Osazení termoregulačních ventilů s hlavice – Orlová“ takto:

1. V článku VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran se mění v bodě g) předpokládaná maximální hodnota realizace projektové stavby na 4.550.000,-Kč včetně DPH.

### III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 4. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V Karviné dne 25. 7. 2019

V Českém Těšíně dne

