

## Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném  
znění dne 12. 09. 2018 níže uvedené smluvní strany

---

**Objednatel:**                    **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 18000504

a

**Zhotovitel:**                    **BKP-stav s.r.o.**  
se sídlem Řečice 44, 592 33 Řečice  
IČO: 03491382  
DIČ: CZ03491382  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 16.10.2014 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 85102  
**zastoupen** Robertem Badinem, jednatelem  
číslo smlouvy zhotovitele:

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 09. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení maximálního limitu plnění.

### Čl. I.

**Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000504 ze dne 12. 09. 2018:**

**1) Znění odst. (2) čl. II. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*(2) Rozsah plnění dle této smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručeným zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této smlouvy je omezena na 4.300.000,- Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat. Předpokládaný objem pro rok 2018 je předpokládán ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.*

**1) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1: Položkový rozpočet 2 tohoto Dodatku č. 1.**

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Položkový rozpočet 2

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet 2

Za Objednatele:

V Brně dne 25 -07- 2019 63



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V BRNĚ dne 18.7. 19



Robert Badin