

Číslo smlouvy zhotovitele: 0504 141 1
Číslo smlouvy objednatele: 00013-ROZ/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil: XXXXXXXXXX

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 269
E-mail: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

Telefon, fax: Ing. Jiří Kavan, prokurista
417 941 117 / 417 941 159
Mobil: [REDACTED]
E-mail: info@vhs.cz

- ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel
Telefon, fax: 417 941 117 / 417 941 159
Mobil: [REDACTED]
E-mail: info@vhs.cz

- ve věcech stavby: Jan Severa, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
Telefon, fax: 417 941 117 / 417 941 159
Mobil: [REDACTED]
E-mail: severa@vhs.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 40233308
DIČ: CZ40233308

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec**“ ze dne 19. 03. 2019, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	15 957 663,00 Kč
DPH z ceny díla	3 351 109,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	19 308 772,00 Kč

Slovy: devatenáct milionů tři sta osm tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	16 268 165,63 Kč
DPH z ceny díla	3 416 314,78 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	19 684 480,41 Kč

Slovy: devatenáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých čtyřicet jedna haléřů s DPH.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatec č. 513/19 ze dne 15. 07. 2019.

V Žatci dne: 17. 07. 2019
za objednatele:

V Teplicích dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Pavel Procházka
jednatel

Vilém Řáha
jednatel