

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017 uzavřeně na tyto práce:

## **Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**Michal Ryšavý**

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 8, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD, dodatku č.2, dodatku č.5 a dodatku č. 7 bez DPH:	3.575.783,31 Kč
Dodatek č. 8 bez DPH	574.975,38 Kč
<b>Cena dle SOD, dodatku č. 2, č.5, č.7 a č.8 bez DPH:</b>	<b>4.150.758,71 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>871.659,32 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5.022.418,03 Kč</b>

### **II.**

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č.23 ze dne 24.7.2019

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne .....

Ve Valdicích dne .....

.....  
JUDr. Jan Malý starosta města Jičína

.....  
Michal Ryšavý - zhotovitel