

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00326

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Teplice
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – zástupce ředitele OZ Most,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]
[REDACTED] – manažer provozu vodovodů Chomutov,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Se sídlem: Revoluční 1082, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
Zapsané u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 17543
Zastoupený: [REDACTED] – předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – technický ředitel
IČ: 25454501
DIČ: CZ25454501
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 262053620/0300
Telefon/fax: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_00326 na akci VDJ Kadaň PK 2 – stavební oprava - jsou prokazatelné vícepráce a s nimi související prodloužení termínu k dokončení stavebních oprav objektu vodojemu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. příloha č. 1).

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z [REDACTED]

3.2. Zahájení stavby: [REDACTED]

3.3. Dokončení stavby: [REDACTED]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6. Mění se smluvní cena za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč (bez DPH) na [REDACTED] Kč (bez DPH).
Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 5. 6. 2019

Teplice dne 25-06-2019

Praha dne 22-07-2019

Objednatel:

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

Zhotovitel:

[REDACTED]

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

[REDACTED]
předseda představenstva společnosti