

Dodatek číslo 1

ke Smlouvě „Provedení analýz rizik a dopadů v rámci ISMS ŘSD ČR“ ze dne 14. 5. 2019 (01GR-001158)
(Dále jen „Smlouva“ a „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

zastoupeno: [REDACTED]

a

KRUCEK, s.r.o.

se sídlem: Zahradní 341, 390 02 Tábor

IČO: 02037297

DIČ: CZ02037297

právní forma: Společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „smluvní strany“)

Preambule

Na základě vyhodnocení předmětné Smlouvy vyvstala potřeba úpravy v poskytování služeb tak, aby bylo efektivně rozvrženo časové plnění. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na změně uvedené Smlouvy následovně:

Harmonogram v rámci Přílohy č. 1 nově zní takto:

Předmět plnění	Termín plnění
Metodika pro analýzu dopadů	30. 6. 2019
AR a BIA – Helios	31. 10. 2019
AR a BIA – SYMBASIS	31. 10. 2019
AR a BIA – Elektronická pošta	31. 12. 2019
AR a BIA – ANET	31. 12. 2019
AR a BIA – IDM	31. 1. 2020
AR a BIA – PKI	28. 2. 2020
AR a BIA – Mýto	31. 3. 2020
AR a BIA – ISSDS	30. 4. 2020
AR a BIA – JSDI/NDIC	31. 5. 2020
AR a BIA – Personální IS	31. 5. 2020
AR a BIA – ESSS	31. 5. 2020
AR a BIA – Centrální infrastruktura	30. 6. 2020
Aktualizace plánu ošetření rizik a akceptace zbytkových rizik	31. 7. 2020

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 24.7.2019

