

VD Čejeticky - časový harmonogram

	týden				
Název činnosti	1	2	3	4	5
Zajištění potřebné dokumentace					
Příprava pracoviště					
Průzkum nadjezí + pilíře					
Průzkum podjezí + pilíře					
Likvidace pracoviště					
Zpracování zprávy					

V Brně 17. 6. 2019