

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 4/2018/Tech  
číslo smlouvy zhotovitele: 1824005  
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:

**Objednatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsán ve veřejném rejstříku:

Zastoupený:

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02

60711086

CZ60711086

OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600

Mgr. Pavlem Simkovičem,

Ing. Jiřím Jarošem

a Ing. Tomášem Krajíčkem,

jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon/ e-mail:

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé

██

████████████████

██

577 111 411 / info@tszlin.cz

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Název/jméno:

se sídlem:

IČ / DIČ:

Zapsán ve veřejném rejstříku:

Jednající/ zastoupený:

**SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

62242105 /CZ62242105

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva,

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(každý samostatně)

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon / e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva,

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

██

██

██

██

(dále jen „zhotovitel“)

## I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

**Přijímají se změny v článku:**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Za text odstavce 2.1.1 se doplňuje nový odstavec 2.1.1.1 v tomto znění:

**2.1.1.1. Smluvní strany si sjednávají prodloužení doby trvání nájmu provizorního mostu MS-60 do 30.6.2019.**

**Rekapitulace doby trvání nájmu: 1.2.2018 až 26.1.2019 (360 dnů od montáže)  
27.1.2019 až 30.6.2019 (155 dnů)**

**Přijímají se změny v článku:**

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**3.1.2 Termín provedení demontáže a dopravy zpět po ukončení nájmu: do 30.6.2019**

**Přijímají se změny v článku:**

### **4. CENA DÍLA**

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně ceny nájmu za dobu od 1.2.2018 do 30.6.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu celkem:**

**483 610 Kč bez DPH (Smlouva = 394 640 Kč + D2 = 88 970 Kč bez DPH)**

**Za nájem provizorního mostu od 27.1.2019 do 30.6.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli jednotkovou cenu nájmu ve výši 574 Kč/den bez DPH.**

**Přijímají se změny v článku:**

### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

V odst. 5.2 se ruší text v písm. a), b) a nahrazuje se tímto textem:

- a) 100 % ceny s výjimkou nájemného v písm. b): po protokolárním předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1.1
- b) nájemné za dobu od 27.1.2019 do 30.6.2019 bude placeno měsíčně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem na částku, která bude odpovídat součinu jednotkové ceny nájmu uvedené v odst. 4.1 a počtu dní trvání nájmu v příslušném měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je poslední kalendářní den v měsíci.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany dále sjednávají, že případné plnění předmětu tohoto dodatku poskytnuté před jeho účinností se považuje za plnění dle tohoto dodatku a řídí se tímto dodatkem.
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 16. 07. 2019

V Praze dne: \_\_\_\_\_

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Mgr. Pavel Simkovič, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Jaroš, je

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

**TS** **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 507 11 086

1

**SILNICE GROUP a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. PET \_\_\_\_\_ MBA  
místopředseda představenstva

