

## Soupis objektů

### Stavba: III/4932 - Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	141 947,26	141 947,26
SO 101	Silnice III/4932	2 379 122,34	2 408 852,33
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce		29 729,99
SO 102	Rekultivace	256 850,34	335 198,43
<i>Z toho ZBV</i>			
1.2	dodatečné práce		89 145,03
1.3	neprovedené práce		-10 796,94
SO 103	Úprava připojení místní komunikace	227 861,60	227 861,60
SO 104	Sjezdy	117 376,73	117 376,73
SO 105	Dopravně inženýrské opatření	90 421,74	90 421,74
SO 401	Přeložka kabelu VO	100 471,57	100 471,57

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 314 051,58 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 118 875,02 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -10 796,94 Kč**

**Změna závazku + [%]: 3,59%**

**Změna závazku - [%]: -0,33%**

**Změna závazku celkem [%]: 3,91%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 3 422 129,66 Kč**

**DPH 21 %: 718 647,23 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 4 140 776,89 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 3,91%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 9.7.2019

Datum: 9.7.2019