

## **Dodatek č.1**

# **SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace**

se sídlem: Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01  
IČO: 70845425  
bankovní spojení: KB Ostrov  
číslo účtu: 27-2443150277/0100  
zastoupený: Ing. Pavlem Žemličkou, ředitelem školy

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.**

sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00  
IČO: 24257311  
DIČ: CZ24257311  
bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: 107-4011220277/0100  
zastoupený: Bc. Pavlem Siváněm, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197916

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) (společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „**SPŠ Ostrov – zateplení tělocvičny**“ (dále jen „dodatek“)

**Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy.**

### **IV. Doba plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30.6.2016
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
- |  |           |
|--|-----------|
| termín předání staveniště zhotoviteli              | .....     |
| zahájení provádění díla                            | 20.6.2016 |
| protokolární předání řádně provedeného díla 1.část | 5.12.2016 |
| protokolární předání řádně provedeného díla 2.část | 30.6.2017 |

### **VI. Cena a způsob její úhrady**

- 6.1 Smluvní strany se dohodly poskytnutí slevy z díla dodavatelem.  
Celková cena po slevě bude:

Cena bez DPH 653.707,49 Kč  
(slovy: šestsetpadesátitřítisíc sedmset sedmkorun čtyřicetdevět haléřů)  
DPH 137.278,57 Kč  
(slovy: stotřicet sedm tisíc dvě stě sedmdesát osm korun padesát sedm haléřů)

-----  
**Cena včetně DPH 790.986,06 Kč**  
(slovy: sedmset devadesát tisíc devět set osmdesát šest korun šest haléřů)  
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

6.3 Objednatel nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem po řádném dokončení jednotlivých částí díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a předaných objednateli. Při splnění všech podmínek a odsouhlaseném předání díla bude:

1.část díla ve výši 650 986,06 (vč. DPH) uhrazena do 31.12.2016

2.část díla ve výši 140 000,00 (vč. DPH) uhrazena do 30.6.2017

### **XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla**

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v délce **šedesáti měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.**

**Smluvní strany se domluvily na prodloužení výše uvedené záruky o 36 měsíců na část východního stěny objektu.** Specifikace místa je uvedena v předávacím protokolu.

#### **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**

Dodatek nabývá účinnosti podpisem tohoto dodatku smluvními stranami a umístěním tohoto dodatku do registru smluv.

Ostrov dne 15.12.2016

---

**SPŠ Ostrov**  
Ing. Pavel Žemlička  
ředitel školy

---

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.  
Bc. Pavel Siváň  
jednatel společnosti