

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na stavební práce
č. 2018/006661
(dále také jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni“

kteřou dne 13. 12. 2018 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „smlouva o dílo“)

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň

Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

Sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625; DIČ: CZ25205625

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Šindelář - předseda představenstva,

Ing. Miloslav Vostrý - člen představenstva,

3) Ředitelství silnic a dálnic ČR

(dále jen „ŘSD“)

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

statutární orgán:

Ing. Zdeněk Pilík - předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod - člen představenstva

adresa datové schránky: npxnk7i

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Dále je v přílohách tohoto dodatku (změnový list č. 3 včetně jeho příloh) v souladu se zněním § 222 odst. 7 zákona zaznamenána záměna jedné položky soupisu stavebních prací jinou položkou, včetně přehledu obsahujícího novou položku soupisu stavebních prací s vymezením položky v původním soupisu stavebních prací, která je takto nahrazována, spolu s odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací a taktéž s odůvodněním jejich vyšší kvality.

Celková cena za původní, zaměňovanou položku činila 8.236.956,42 Kč.

Ze změnového listu č. 3 vyplývá, že došlo k záměně položek v hodnotě 7.740.370,- Kč. V této částce tedy nedochází k navýšení hodnoty víceprací ani k navýšení hodnoty méněprací.

Důsledkem této záměny je proto tedy pouze snížení ceny o 496.586,42 Kč, které se do výsledné ceny díla promítlo jakožto méněpráce.

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v přílohách tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena celkem bez DPH	134.575.060,-	Kč
DPH ve výši 21%	28.260.763,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	162.835.822,-	Kč
slovy: stošedesátdvamilionůosmsetřicetpěttisícosmsetdvacetdva korun českých		

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	65.812.887,40	Kč
DPH ve výši 21%	13.820.706,37	Kč
Cena celkem včetně DPH	79.633.593,77	Kč
slovy: sedmdesátdevětmilionůšestsetřicetřítisícopětsetdevadesát tři korun českých sedmdesát sedm haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	51.880.798,79	Kč
DPH ve výši 21%	10.894.967,75	Kč
Cena celkem včetně DPH	62.775.766,54	Kč
slovy: šedesátdvamilionůsedmsetšedesátpěttisícšedsmsetšedesátšest korun českých padesátčtyři haléřů		

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	16.881.373,44	Kč
DPH ve výši 21%	3.545.088,43	Kč
Cena celkem včetně DPH	20.426.461,87	Kč
slovy: dvacetmilionůčtyřistadvacetšesttisícčtyřistašedesát jedna korun českých osmdesát sedm haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1, 2 /VODÁRNA PLZEŇ a.s.)

Cena celkem bez DPH	138.064.696,91	Kč
DPH ve výši 21%	28.993.586,75	Kč
Cena celkem včetně DPH	167.058.282,66	Kč
slovy: stošedesátsedmmilionůpadesátosmtisícdvěštosmdesát dva korun českých šedesátšest haléřů		

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	65.812.887,40	Kč
DPH ve výši 21%	13.820.706,37	Kč
Cena celkem včetně DPH	79.633.593,77	Kč
slovy: sedmdesátdevětmilionůšestsetřicettřítisíc pětsetdevadesát tři korun českých sedmdesátsedm haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	3.489.636,91 (tj. 55.370.435,70)	Kč
DPH ve výši 21%	732.823,75 (tj. 11.627.791,50)	Kč
Cena celkem včetně DPH	4.222.460,66 (tj. 66.998.227,20)	Kč
slovy: šedesátšestmilionůdevětsetdevadesátosmtisícdvěštdvacetsedm korun českých dvacet haléřů		

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	16.881.373,44	Kč
DPH ve výši 21%	3.545.088,43	Kč
Cena celkem včetně DPH	20.426.461,87	Kč
slovy: dvacetmilionůčtyřistadvacetšesttisícčtyřistašedesátjedna korun českých osmdesátsedm haléřů		

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena celkem bez DPH	138.064.696,91	Kč
DPH ve výši 21%	28.993.586,75	Kč
Cena celkem včetně DPH	167.058.282,66	Kč
slovy: stošedesátsedmmilionůpadesátosmtisícdvěštosmdesát dva korun českých šedesátšest haléřů		

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	65.812.887,40	Kč
DPH ve výši 21%	13.820.706,37	Kč
Cena celkem včetně DPH	79.633.593,77	Kč
slovy: sedmdesátdevětmilionůšestsetřicettřítisíc pětsetdevadesát tři korun českých sedmdesátsedm haléřů		

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	55.370.435,70	Kč
DPH ve výši 21%	11.627.791,50	Kč
Cena celkem včetně DPH	66.998.227,20	Kč

slovy: šedesátšestmilionůdevětsetdevadesátosmtisícdvěstědvacetsedm korun českých dvacet haléřů

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	16.881.373,44	Kč
DPH ve výši 21%	3.545.088,43	Kč
Cena celkem včetně DPH	20.426.461,87	Kč

slovy: dvacetmilionůčtyřistadvacetšesttisícčtyřistašedesátjedna korun českých osmdesátšedem haléřů

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1,3/VODÁRNA PLZEŇ a.s.)

Cena celkem bez DPH	136.817.351,19	Kč
DPH ve výši 21%	28.731.644,15	Kč
Cena celkem včetně DPH	165.548.994,34	Kč

slovy: stošedesátšestmilionůpětsetčtyřicetosmtisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých třicetčtyři haléřů

Cena za dílo SVSMP činí:

Cena celkem bez DPH	65.812.887,40	Kč
DPH ve výši 21%	13.820.706,37	Kč
Cena celkem včetně DPH	79.633.593,77	Kč

slovy: sedmdesátdevětmilionůšestsetřicettřitisícůpětsetdevadesát tři korun českých sedmdesátšedem haléřů

Cena za dílo VODÁRNA Plzeň a.s. činí:

Cena celkem bez DPH	1.247.345,72 (tj. 54.123.090,-)	Kč
DPH ve výši 21%	261.942,60 (tj. 11.365.848,90)	Kč
Cena celkem včetně DPH	1.509.288,32 (tj. 65.488.938,90)	Kč

slovy: šedesátšestmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícdevětsetřicetosm korun českých devadesát haléřů

Cena za dílo ŘSD ČR činí:

Cena celkem bez DPH	16.881.373,44	Kč
DPH ve výši 21%	3.545.088,43	Kč
Cena celkem včetně DPH	20.426.461,87	Kč

slovy: dvacetmilionůčtyřistadvacetšesttisícčtyřistašedesátjedna korun českých osmdesátšedem haléřů

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **165.548.994,34Kč.**
(slovy: stošedesátšestmilionůpětsetčtyřicetosmtisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých třicetčtyři haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek má pět stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **2018/ 006661** č. j: 41/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Miloslav Vostrý
člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
Mgr. Pavel Šindelář
předseda představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.