

### ZMĚNA č.1.3. - Položkový soupis prací a dodávek pro dodatečné prohloubení základové spáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 129,50</b>
8	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dodatečný výkop : 15°0,3°0,5	m <sup>3</sup>	2,25000	150,00	337,50
					2,25000	
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dodatečný výkop : 15°0,3°0,5	m <sup>3</sup>	2,25000	226,00	508,50
					2,25000	
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dodatečný výkop : 15°0,3°0,5	m <sup>3</sup>	2,25000	70,00	157,50
					2,25000	
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4 dodatečný výkop : 15°0,3°0,5	m <sup>3</sup>	2,25000	56,00	126,00
					2,25000	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>5 850,00</b>
28	274322411R00	Beton základových pasů železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C25/30 XA2 bez výztuže prohloubený základ : 15°0,3°0,5	m <sup>3</sup>	2,25000	2 600,00	5 850,00
					2,25000	

**celkem bez DPH 6 979,50**