

## DODATEK Č. 3 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

pro zajištění technického dozoru stavby při realizaci stavby

„II/433 Prostějov - Mořice“  
uzavřené podle § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**Příkazce:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána na základě  
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník:** SAFETY PRO s.r.o.

Spisová značka: C 43822, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, Olomouc 779 00

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

Zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
č. ú. 3882364001/5500

(dále jen „příkazník“)

oba společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách příkazní smlouvy uzavřené dne 29. 11. 2017 č. 2017/03681/OI/DSM (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 č. 2017/03681/OI/DSM/1 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 9. 2018, kdy předmětem této Smlouvy je mj. závazek příkazníka vykonávat technický dozor stavby při realizaci stavby pod názvem akce „**II/433 Prostějov - Mořice**“.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu doby plnění.

## ZMĚNA SMLOUVY

Dle uzavřené Smlouvy vykonává příkazník pro příkazce technický dozor stavby v rámci stavební akce pod názvem „II/433 Prostějov - Mořice“ (dále jen „stavba“). Rekonstrukce úseku stavby je předmětem smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017 č. 2017/03101/OVZI/DSM uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem. Rada Olomouckého kraje dne 20. 5. 2019 rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým došlo k prodloužení termínu dokončení díla.

*S ohledem na tuto skutečnost, kdy je zapotřebí prodloužit výkon činnosti technického dozoru stavby v souladu s prodloužením termínu dokončení díla, se smluvní strany dohodly na úpravě **Doby plnění uvedené v čl. IV. Smlouvy.***

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude poskytovat příkazci ve lhůtě od října 2017 (zahájení výkonu TDS) do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).

Předpokládaný termín ukončení výkonu TDS – **nejdříve 22. 7. 2019**

*Ostatní ujednání čl. IV. (zejména odst. 1, 2) Smlouvy zůstávají nedotčena.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Jakákoliv práva a povinnosti vzniklé před účinností tohoto dodatku se vztahují

k tomuto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 1 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 7. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 19 -07- 2019

Příkazce:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 18.7.2019

Příkazník:



**SAFETY PRO s.r.o.**  
**Ing. Jiří Šméal**  
jednatel společnosti

