

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace (DSP) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : ██████████
Fax : ██████████
Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlčkem na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy Ing. Radomír Vlček – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:
1) Ing. Jiří Kozuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
2) Ing. Soňa Petřiková – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.o
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen : Ing. Štěpánka Bystroňová
IČO : 258 93 076
DIČ : CZ25893076
Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783
Bankovní spojení : CS a.s., 1651115359/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. Štěpánka Bystroňová
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Ing. David Háles

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou práce k „**Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018**“, část D, které mají vliv na plnění termínu inženýrské činnosti.

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu na zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP) a inženýrskou činnost k akci „**Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018**“, část D. Na inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení byl uzavřen dodatek č. 4 s termínem předání pravomocného stavebního povolení do 31.7.2019.

V průběhu zpracování zakázky bylo zjištěno, že obec Pržno plánuje realizaci chodníku. Tato skutečnost musela být zapracována do PD. Proběhla úprava situace pro zpracování chodníků a úprava VDZ související s umístěním chodníků.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV., odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto: Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- předání pravomocného stavebního povolení do **31.12.2019 pro část D** a to:

Část D) Oprava povrchu silnice III/48414 Pržno – Lubno

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatku zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmk.cz.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Sona Peřková

Ve Frýdku-Místku dne: 29.7.2019

V Ostravě dne: 19.7.2019

.....
Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace -24-
středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

.....
Ing. Stanislav Březina
jednatel

UDI MORAVA s.r.o.
dopravní inženýrství
sídlo: Havlíčkovo nábř. 38
702 00 OSTRAVA
DIČ: CZ25893076 -1-