



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č. 18/9615/145 ze dne 05. září 2018 na realizaci stavby:

„Stavební úpravy objektu Brožíkova ul. č. p. 376/1, Starý Harcov – Liberec XV“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ : 46747885
DIČ : CZ46747885
Tech. zást. objednatele : XXX
Tech. dozor objednatele : XXX

2. Zhotovitel : INSTAV stavební práce, s.r.o.

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zástupce : Pavel Novák, jednatel
IČ : 27263568
DIČ : CZ27263568
Odp. stavbyvedoucí : XXX

Předmětem dodatku smlouvy úpravy technického řešení stavby vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby, zejména po rozkrytí stávajících konstrukcí a zjištění jejich skutečného technického stavu. Rozsah a specifikace změn stavebních prací (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu stavby) je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.



Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto:

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

Původní cena celkem dle SoD:

Cena díla bez DPH	8 716 993,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 830 569,- Kč</u>
Cena včetně DPH	10 547 562,- Kč

Odpočty bez DPH -671 314,- Kč

Přípočty bez DPH 553 107,- Kč

Cena dodatečných prací bez DPH -118 207,- Kč

Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1

Cena díla dle SoD bez DPH 8 598 786,- Kč

DPH 21% 1 805 745,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 10 404 531,- Kč

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **8 598 786,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, (slovy osmmilionůpětsetdevadesátosmtisícšedmdsetosmdesátšestkorunčeských bez DPH), výše sazby DPH 15%, částka DPH 1 805 745,- Kč celková cena 10 404 531,- Kč s DPH,

Cena za dílo se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.



- **Investice (Technické zhodnocení):**

cena 6 653 175,- v Kč bez DPH,

- **Neinvestice (Opravy):**

cena 1 945 611,- v Kč bez DPH,

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
 - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

<p>Razítko a podpis zhotovitele</p> <p><i>Pavel Novák</i></p> <p>.....</p> <p>Pavel Novák, jednatel V Liberci dne 26.07.2019</p>	<p>Razítko a podpis objednatele</p> <p><i>Vladimír Stach</i></p> <p>.....</p> <p>Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 26.07.2019</p>
--	--

