

Dodatek č. 1. ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 96/2018/I/Zav

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi
č. smlouvy zhotovitele 18013/SOD

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**
Velké Albrechtice 256,
742 91 Velké Albrechtice
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelem společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ64619036
IČO: 64619036
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 14335
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č.96/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením: „**Vybudování odstavných ploch na ul. Puškinova v Bílovci**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č.96/2018/I/Zav uzavřené dne 06.05.2019 na realizaci akce „**Vybudování odstavných ploch na ul. Puškinova v Bílovci**“- vícepráce takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se zvyšuje o položky - přeložka vodovodní přípojky, přeložka veřejného osvětlení, sanace základové spáry, přeložka CETIN: viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Článek II. Cena , bod I se nahrazuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Cena díla	1 267 678,51 Kč	266 212,49 Kč	1 533 891,- Kč
Dodatek č.1- vícepráce	+ 143 205,96 Kč	30 073,25 Kč	173 279,21 Kč
Konečná cena díla	1 410 884,47 Kč	296 285,74 Kč	1 707 170,21 Kč

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem **nedotčeny**.

3. Dodatek nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.

4. Tento dodatek byl schválen 17.schůzi rady města dne 17.07.2019 usnesením č. RM/477/17/2019.

V Bílovci dne 18.7.2019




.....

starostka města



V Bílovci dne 18.7.2019



jednatel společnosti

