

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.4.2019
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zdeněk Pauk

IČ: 74266501, DIČ: CZ8607043786

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jičíně

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín – ZŠ Železnická – Stavební úpravy šaten“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: 29.6.2019

Ukončení doby plnění: 30.8.2019

Místo plnění: Základní škola, Jičín, Železnická 460, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	1.132.309,- Kč
Dodatek č. 1	495.707,35 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	1.628.016,35 Kč
DPH 21%	341.883,43 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH	1.969.899,78 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím 23. zasedání dne 24.7.2019.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Zdeněk Pauk