

# Dodatek č.1 ke smlouvě

ze dne 8.8.2016 o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto znění:

## I. Smluvní strany

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
sídlo: Vodárenská 2 , 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen : Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č.ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel : Ing. Josef Novotný  
AQA - CLEAN  
U Dvora 11, 586 01 Jihlava  
zastoupena ing. Josefem Novotným  
IČO : 32 004 401  
DIČ : CZ 6701116026  
Bankovní spojení objednatele: GE Money Bank Jihlava  
908 638 - 514/0600

**Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2016 na akci : "VELKÁ BÍTEŠ - vodovodu ul. Lánice "**

**Smluvní strany se dohodli na změně článku II. Předmět a rozsah plnění původně uzavřené smlouvy odstavce 3) , který bude znít takto :**

3) Upřesňující podmínky plnění byly upraveny a to vzhledem ke složitým majetkoprávním poměrům v části trasy navrženého vodovodu . Z uvedeného důvodu je rozsah díla snížen a to z původně předpokládané délky vodovodního řadu 280 m na cca 93 m.

**Smluvní strany se dohodli na změně článku IV. Místo a termín plnění, předání díla,vlastnictví k věci původně uzavřené smlouvy , který bude znít takto :**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění :

A/ Přípravné práce **do 1.12.2016**

B/ Geodetické a jiné technické práce **do 1.12.2016**

C/ Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 1.12.2016**

D/ Podklady pro výběr zhotovitele DPS **do 1.12.2016**

**Smluvní strany se dohodli na změně článku VI. Cena plnění, platební podmínky původně uzavřené smlouvy , který bude znít takto :**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí :

A/ Přípravné práce	3.000,-
B/ Geodetické a jiné technické práce	4.000,-
C/ Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	17.000,-
D/ Dokumentace pro výběr zhotovitele DPS	8.000,-
<b>Cena celkem</b>	<b>32.000,- Kč</b>
DPH 21%	6.720,- Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>38.720,- Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Jihlavě dne 31.8.2016

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.11.2016

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel