

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby
č. LOM-2018-0283-S**

I. Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.
 Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice, PSČ: 108 00
 Zastoupený: JUDr. Jan Rouček, ředitel podniku
 IČ: 00000515
 DIČ: CZ00000515
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4,
 č. ú.: 994404-0141472001/0800

Podnik je zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zástupce ve věcech finančních:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o.
 Sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
 Doručovací adresa: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
 Jejmž jménem jedná: Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č.ú.: 111679298/0300
 IČ: 48168017
 DIČ: CZ48168017

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a finančních:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
ke smlouvě o dílo č. LOM-2018-0283-S ze dne 2. 11. 2018 (dále jen „smlouva“)

II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti vyžadující realizaci dodatečných prací, jež jsou specifikovány a vyčísleny v následujícím odstavci (dále jen „vícepráce“):

2. Vícepráce – rozsah

- 2.1. Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby pro část **ZÁPAD** (definované na KD dne 14.6. 2019), který bude obsahovat všechny položky části **ZÁPAD** i ty části **VÝCHOD** (stavební, profesní i vedlejší), dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby část **ZÁPAD** byla oceněna v rozsahu pro samostatný provoz i proveditelnost.
- 2.2. Součinnost zhotovitele projektové dokumentace při zadávacím řízení na dodavatele stavby spočívá ve zpracování odpovědí nejdéle do dvou pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzva bude poslána e-mailem. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení – číslo dotazu uchazeče na zhotovitele a budou odstraněny všechny údaje, které by mohly uchazeče identifikovat. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak bude obsahovat opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, č. výkresu nebo technické zprávy).
- 2.3. Činnost zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Nevzlyže-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do jednoho (1) roku od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k této předmětu plnění.

III. Doba plnění

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje následným zněním:

1. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v souladu s níže uvedeným bodem 2.1. objednateli, a to ve lhůtě **do 30.07. 2019.**

IV. Cena za vícepráce

1. Cena za vícepráce v bodě 2.1. tohoto dodatku je pevná a činí 20 000,- Kč (bez DPH)
2. Cena v bodě 2.2 tohoto dodatku za dílo je hodinová a činí [REDACTED] Kč (bez DPH)
3. Maximální předpokládaný počet člověkohodin, tj. počtu hodin výkonu součinnosti na jednu osobou, činí [REDACTED]
4. Počet člověkohodin, po které zhotovitel záležitost zařizoval, vykáže ve výkazu. Odměna bude proplacena na základě odsouhlasení výkazu objednavatelem.
5. K ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Výše uvedené odměny, tj. nejvýše přípustná hodinová sazba byla stanoveny na základě nabídky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

29 -07- 2019

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele