

DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 28. 8. 2009

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

obchodní jméno :	Město Polička
adresa sídla :	Palackého náměstí 160
IČ :	00227177
DIČ :	CZ00227177
jednající:	Jaroslav Martinů, starosta města
bankovní spojení:	
banka:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
kontaktní údaje:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	
http:	

1.2. Zhotovitel

obchodní jméno :	ŠINDLAR s.r.o.
adresa sídla :	čp. 67, 533 22 Býšť
IČ :	26003236
DIČ :	CZ26003236
registrace:	Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19512
jednající:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
bankovní spojení:	
banka:	Komerční banka, a.s., Hradec Králové
číslo účtu:	
kontaktní údaje:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	
http:	www.sindlar.cz

Akce: Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)

Ve dnech 19.1.2010 a 3.2.2010 proběhla projednání zakázky v rozpracovanosti s objednatelem a dotčenými správci vodních toků, tj. se zástupci s.p. Povodí Moravy (správce Bílého potoka) a ZVHS OPM (správce přítoků Bílého potoka v řešeném úseku úpravy). V rámci těchto jednání byly přijaty závěry (viz záznamy z projednání ze dne 19.1.2010 a 3.2.2010), které ovlivňují postup zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení dle smlouvy o dílo ze dne 28.8.2009 a jejího dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.12.2009.

Na základě výše uvedených projednání se smluvní strany dohodly na uzavření smluvního dodatku č. 2 smlouvy o dílo v následujícím rozsahu:

1. Zhotovitel zpracuje předmět zakázky tak, aby navazoval na projektovou dokumentaci pro úpravu přítoků Bílého potoka, jmenovitě Baldeckého potoka (LP) a bezejmenného přítoku Sr I-10 (PP), která je řešena jako samostatná zakázka mimo rámec smlouvy o dílo ze dne 28.8.2009. Struktura staveb v rámci projektové dokumentace bude navržena tak, aby bylo umožněno vést samostatná či společná správní řízení, případně podání k žádosti o dotace na realizaci stavby pro Bílý potok a oba řešené přítoky odděleně.
2. Úprava Synského rybníka, zahrnutého dle zadávacích podmínek veřejné zakázky do řešení úseku A úpravy Bílého potoka (viz čl. 2.3 smlouvy o dílo ze dne 28.8.2009), bude s ohledem na majetkoprávní vztahy a limity pro podání žádosti o dotaci na realizaci stavby řešena následujícím způsobem:

Úprava bezpečnostního přelivu a odpadního koryta od bezpečnostního přelivu Synského rybníka bude součástí stavebního objektu – Úprava Bílého potoka - úsek A.

Odbahnění nádrže, opravy nábrežních zdí a zřízení litorálního pásma bude v rámci projektové dokumentace řešeno jako samostatná stavba tak, aby bylo možné tuto část samostatně vyčlenit z úpravy Bílého potoka – úsek A.

Důvodem výše uvedeného řešení je dohoda o následném investorství úpravy Bílého potoka ze strany s. p. Povodí Moravy a zajištění možnosti, aby stavebníkem i žadatelem o dotaci na úpravu Synského rybníka mohlo být v případě potřeby Město Polička.

3. V souladu s čl. 4 smluvního dodatku č. 1 v návaznosti na čl. 2.3 smlouvy o dílo ze dne 28.8.2009 zajistí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem projednání stavbou dotčených pozemků takto:

Zhotovitel vypracuje pozemkový elaborát, který stanoví rozsah záboru pozemkových parcel v rámci navržené stavby. Pozemkový elaborát bude objednateli předán nejpozději v termínu do 5.3.2010.

Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných vodních toků jako budoucími nabyvateli vykupovaných pozemků vypracuje návrhy znění příslušných dokumentů, potřebných pro získání kvalifikovaných souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků (smlouvy o smlouvách budoucích kupních). Návrhy dokumentů (smluv) kompletně zpracovaných pro jednotlivé vlastníky předá zhotovitel objednateli v termínu nejpozději do 5.3.2010.

Objednatel projedná a ve spolupráci se zhotovitelem zajistí kvalifikované souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků v souladu s pozemkovým elaborátem v termínu do 30.6.2010.

Zhotovitel zpracuje výsledný technický návrh úpravy Bílého potoka v souladu se stavem projednání majetkoprávních vztahů. V případě, že stav projednání majetkoprávních vztahů neumožní dosažení návrhových parametrů úpravy na úroveň ochrany min. Q20, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu.

4. Termíny plnění v čl. 3.2 smlouvy o dílo ze dne 28.8.2009 se mění v těchto bodech:
- Zpracování dokumentace úpravy Bílého potoka pro získání územního rozhodnutí:
část A i část B – do 2 měsíců od data předání kompletních podkladů z projednání majetkoprávních vztahů objednatelem zhotoviteli
 - Obstarání pravomocného územního rozhodnutí:
část A i část B – do 3,5 měsíců od data předání dokumentace pro územní řízení objednateli
5. Články č. 4.2. a 4.3. smlouvy o dílo se v souladu s čl. 3 dodatku č. 1 smlouvy o dílo s ohledem na prodloužení harmonogramu plnění díla mění takto:

4.2. Cena díla činí:

Bílý potok - část A

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • geodetické práce a terénní průzkumy | 87.460,00 Kč |
| • vypracování pozemkového elaborátu a podkladů pro projednání majetkoprávních vztahů (dílčí plnění) | 74.480,00 Kč |
| • dokumentace pro územní řízení (dílčí plnění) | 121.845,00 Kč |
| • zajištění územního rozhodnutí (dílčí plnění) | 77.225,00 Kč |

Bílý potok - část B

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • geodetické práce a terénní průzkumy | 78.590,00 Kč |
| • vypracování pozemkového elaborátu a podkladů projednání majetkoprávních vztahů (dílčí plnění) | 54.390,00 Kč |
| • dokumentace pro územní řízení (dílčí plnění) | 88.735,00 Kč |
| • zajištění územního rozhodnutí (dílčí plnění) | 76.375,00 Kč |

Zpracování žádosti o dotaci pro část A nebo B (konečné plnění) 59.325,00 Kč

Cena díla celkem

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • základní cena díla celkem bez DPH | 718.425,00 Kč |
| • DPH v sazbě 19% | 31.549,50 Kč |
| • DPH v sazbě 20% | 110.475,00 Kč |

cena díla celkem včetně DPH**860.449,50 Kč**

- slovy: osm set šedesát tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých padesát haléřů včetně DPH

4.3. Výsledná cena díla **860.449,50 Kč** včetně DPH je stanovena jako cena konečná a zahrnuje veškeré známé náklady na realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo.

Faktury za dílčí a konečné plnění budou vystaveny k datu protokolárního předání a převzetí jednotlivých částí plnění v souladu s čl. 3 tohoto smluvního dodatku.

označení smlouvy objednatele: _____

označení smlouvy zhotovitele: 0910_025_02_02
zakázkové číslo: 20090075

6. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.


V Poličce dne 2.3.2010
za stranu objednatele

V Hradci Králové dne 18.2.2010
za stranu zhotovitele

ě s t o



Jaroslav Martinů, starosta města



SINDLAR s.r.o.
533 22 Býšť 67
provozovna Luční 460, 500 03 Hradec Králové
www.sindlar.cz
ICO: 26003236 • DIČ: CZ26003236

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 13.2.2010
Doložkou opatřil(a)

usnesením č. 73

