

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2

Název a evidenční číslo stavby:

Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877, ev.č. 3271626012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 381 - Přeložka Rožnovské Bečvy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

381/1

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.9.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	4	1, 2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4	5	3	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	37	4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Změny RDS - technický popis změny

Zhotovitel zjistil nepředvídatelné okolnosti, se kterými se neuvažovalo a nebyly obsaženy v PDPS. Po tomto zjištění a projednání na KP č. 3 ze dne 08.12.2015 a to, že na levém břehu (LB) od stávajícího koryta řeky se pod terémem nachází zbytky starých kamenných dlažeb, betonových prahů, betonových patek a zbytky trvale zabudovaných štětových stěn. V některých případech byly nalezeny, až dvě vrstvy staré kamenné dlažby nad sebou.

Zdůvodnění změny

Ve všech případech jde o konstrukce, které nebyly při zaměřování podkladů pro zpracování projektu PDPS viditelné. Kontrolní zaměření před zahájením prací konstatuje, že zaměření odpovídá stavu, který byl uvažován při projektování PDPS a je možno ho použít pro RDS, žádné anomálie nebo viditelné konstrukce nebyly zjištěny. Konstrukce byly zjištěny ve značné hloubce cca 0,80 m pod stávajícím terénem. Situace na stavbě při zjištění těchto konstrukcí je dále dokumentována protokolem o zaměření a fotodokumentací. Pravděpodobně jde o pozůstatky velmi starých úprav koryta Rožnovské Bečvy, kdy došlo k posunutí koryta doprava a toto původního opevnění břehů v minulosti nebylo odstraněno, ale ponecháno a bezpečně překryto zemním tělesem. Dokumentace těchto historických úprav dnes již neexistuje.

Výskyt takových konstrukcí nemohl objednatel ani zpracovatel PDPS předpokládat - na levém břehu se nepředpokládala stavba konstrukcí ve větší hloubce (např. pilotové stěny) a proto ani nebyl důvod provádět hlubinný geotechnický průzkum.

Návrh zařazení změny do kategorie č.3 a zdůvodnění

Jedná se o práce, které jsou nutné a neoddelitelné od předmětu veřejné zakázky a jsou vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi - na základě skutečného zjištění zhotovitele v průběhu stavby, které zadavatel nemohl předvídat v době zpracování ZDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-176 675,06	1 307 044,32	1 130 369,26

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		25. 07. 2016	
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	datum	podpis
		12. 08. 2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		6. 08. 2016	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013)	jméno	datum	podpis
		27.7.2016	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		28. 07. 2016	
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1