



## OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – DODATEK Č. 1

č. objednatele: 01KV-000683

č. poskytovatele:

### OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

### Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 115 0001

### POSKYTOVATEL:

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

[REDACTED]

[REDACTED]

### Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 13107267

DIČ: CZ480601403

Registrován u: Živnostenský,  
Obecný úřad v Praze 4 pod čj.  
9348/92

„Zpracování revize – TKP kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí“

### I. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Objednávky 01KV-000683 následujícím způsobem:

#### II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno do 7 dní po podpisu této smlouvy. Poskytovatel je povinen provést Služby do **28. února 2017.**

Zdůvodnění:

Projednání textu Předpisu v TRR si vyžádalo více času, než byl původní předpoklad.

**Ustanovení ostatních článků objednávky se nemění. Tento dodatek č. 1 k objednávce č. 01KV-000683 nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.**

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č. 1 objednávky 01KV-000683 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží Objednatel a 2 Poskytovatel.

V Praze dne 30.11.2016

Za objednatele:

[Redacted signature area]

.....

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne 23.11.2016

Za poskytovatele:

[Redacted signature area]

.....

Podpis oprávněné osoby