

## 1918 - 3 HC Olomouc oprava sklad šatny Akademie

Název	Datum od	Datum do	července 2019			29. července - 4. srpna 2019						5. - 11. srpna 2019						
			Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>26.7.2019</b>	<b>26.7.2019</b>	V...															
Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 15 mm	26.7.2019	26.7.2019	P...	10 (2)														
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>	<b>29.7.2019</b>	<b>29.7.2019</b>				U...												
Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 50 %,	29.7.2019	29.7.2019				O...	10 (4)											
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>30.7.2019</b>	<b>1.8.2019</b>																
Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	30.7.2019	30.7.2019																
Reprofilace cement. hmota tl. do 5 mm	31.7.2019	31.7.2019																
Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	1.8.2019	1.8.2019																
<b>Výplně otvorů</b>	<b>2.8.2019</b>	<b>2.8.2019</b>																
Výměna dveří jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, dřevěné hladké plné	2.8.2019	2.8.2019																
<b>Dokončovací práce na pozem. stav.</b>	<b>5.8.2019</b>	<b>5.8.2019</b>																
Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	5.8.2019	5.8.2019																
<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>6.8.2019</b>	<b>6.8.2019</b>																
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	6.8.2019	6.8.2019																
<b>Izolace proti vodě</b>	<b>7.8.2019</b>	<b>7.8.2019</b>																
Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapebatic (fa Mapei), pružná hydroizolace	7.8.2019	7.8.2019																
<b>Izolace tepelné</b>	<b>1.8.2019</b>	<b>2.8.2019</b>																
Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI, tloušťka 16 cm	1.8.2019	1.8.2019																
Izolace podlah tepelná EPS, tloušťka 60 mm	2.8.2019	2.8.2019																
<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>28.7.2019</b>	<b>29.7.2019</b>																
Demontáž obložení podhledů, z kazet	28.7.2019	29.7.2019																
<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>	<b>30.7.2019</b>	<b>30.7.2019</b>																
Podlahová stěrka int. syst. Skagard 750 Deco EpoCem	30.7.2019	30.7.2019																
<b>Nátěry</b>	<b>31.7.2019</b>	<b>1.8.2019</b>																
Očštění ocel. konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	31.7.2019	31.7.2019																
Nátěr OK těžkých "A" syntetický, základní a dvojnásobný krycí	1.8.2019	1.8.2019																
<b>Malby</b>	<b>2.8.2019</b>	<b>5.8.2019</b>																
Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	2.8.2019	2.8.2019																
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	5.8.2019	5.8.2019																

