



MUHTP003FY4R

Číslo smlouvy objednatele: MUHT 5695/2016 MIM

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK ČÍSLO 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací na akci:
„PD - Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží v Horšovském Týně“

Smluvní strany

Objednatel a investor: **Město Horšovský Týn**
sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00 253 383
DIČ: CZ00253383
tel.: + 420 379 415 111
email: posta@muht.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Jednající/zastoupena: Václavem Mothejzíkem, starostou

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **IK Plzeň s.r.o.**
sídlo společnosti: Žižkova 16, 344 01 Domažlice
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4655
IČ: 497 89 066
DIČ: CZ49789066
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce: Zbyněk Bartoň, jednatel

Kontaktní osoba:

tel.:

email:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (SOD)

Objednatel na základě rozhodnutí Rady města Horšovský Týn rozšiřuje předmět díla o stavební objekt – veřejné osvětlení.

1. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla „PD - Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží v Horšovském Týně“ dle smlouvy o dílo č.j.: MUHT 5695/2016 MIM ze dne 27.06.2016 o **stavební objekt - veřejné osvětlení**.

2. Termín pro zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých bodů:

Termín dokončení dle smlouvy o dílo se mění takto:

1. DUR/DSP - do 15. listopadu 2016, prvotní návrh do 30. července 2016;
2. Ostatní termíny jsou beze změny

3. Cena díla (za rozšíření předmětu plnění)

Stávající cena díla

<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>325 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>68 250 Kč</i>
<i>Celková nabídková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>393 250 Kč</i>

z toho:

<i>Cena za DUR/DSP v Kč bez DPH</i>	<i>250 600 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>52 626 Kč</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>303 226 Kč</i>

<i>Cena za DPS v Kč bez DPH</i>	<i>64 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>13 440 Kč</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>77 440 Kč</i>

<i>Cena za AD v Kč bez DPH</i>	<i>10 400 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 184 Kč</i>
<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>	<i>12 584 Kč</i>

<i>Cena – hodinová sazba za AD</i>	<i>400 Kč/hod</i>
------------------------------------	-------------------

se navyšuje o částku 26 000 Kč za doplnění projektové dokumentace o stavební objekt veřejné osvětlení + 21 % DPH.

4. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy o dílo byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo schválila Rada města Horšovský Týn na svém jednání dne 10.10.2016, usn. bod RM 46/20.

V Horšovském Týně dne 11. října 2016

28. XI. 2016



za Objednatele
Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík, starosta



za Zhotovitele
IK Plzeň s.r.o.
Zbyněk Bartoň, jednatel