

Smlouva č. objednatele: 1894001800032
Smlouva č. zhotovitele: 18 022 01

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno
Zastoupený: Ing. Klárou Liptákovou, starostkou Městské části Brno – Maloměřice a Obřany
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Klára Liptáková,
starostka Městské části Brno – Maloměřice a Obřany


IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0020824621/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Klára Liptáková, starostka Městské části Brno –
Maloměřice a Obřany

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer
sídlím Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
IČ: 13372319
DIČ: CZ480326401
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 434349621/100
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Bajer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01
č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení „Studie architektonicko – stavebního řešení silnice II/374 v průjezdním úseku vedeném ul. Selská a Obřanská v úseku mezi Maloměřickým a Obřanským mostem“ (dále jen „dílo“) ze dne 10.09.2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo Objednateli do 30.09.2019.

Zdůvodnění

Odklad termínu je způsoben podstatnou změnou v přístupu Objednatele k řešení studie, kdy v rámci silnice II/374 v průjezdním úseku vedeném ul. Selská a Obřanská v úseku mezi Maloměřickým a Obřanským mostem budou upravena pouze vybraná místa (křižovatka Dolnopolní, přechod „u radnice“, zastávka Proškovo náměstí, zastávka U Školy, křižovatka Wágnerova (u Billy) a zastávka Čtvery hony) dle priorit objednatel studie a ostatní části zůstanou zachovány v současné podobě.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválena v 20. RMČ konané dne 17.7.2019 bod 8

V Brně dne 29.7.19



V Brně dne 06.06.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Klára Liptáková
starostka Městské části
Maloměřice a Obřany



Ing. Jirí Bajer
osoba zhotovitele
oprávněná k podpisu smlouvy

