



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo č. objednatele 05/14/2242/18

uzavřené dne 30.08.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

I.

Objednatel: Město Třebíč

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.

Se sídlem: Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Petrou Vítkovou Pravdovou, jednatelkou společnosti
IČ: 26273195
DIČ: CZ26273195
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41265
(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**5.1b Mateřská škola Demlova**“

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy. Nad rámec sjednaného rozsahu díla budou provedeny vícepráce a nebudou provedeny méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Na základě požadavku objednatele bude provedena změna umístění potrubí ve třídách a zednické zapravení otvorů. V prázdninovém období budou v budově mateřské školy probíhat další stavební práce. Z tohoto důvodu nebude provedena výmalba a úklid.

III.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2242/18 uzavřené dne 30.08.2018 takto:

V článku IV – CENA ZA DÍLO, v odst. IV.1 se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„IV.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.113.953,94 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:	34.380,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	- 77.826,05 Kč
Celkem za dodatek č. 1	-43.446,05 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	1.070.507,89 Kč
DPH 21 %:	224.806,66 Kč
Cena včetně DPH:	1.295.314,55 Kč

(Slovy: jeden milion dvě sta devadesát pět tisíc tři sta čtrnáct korun českých a padesát pět haléřů včetně DPH).“

IV.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 27/13/RM/2019 ze dne 18.07.2019.

Objednatel

Město Třebíč

V Třebíči, dne 22.07.2019

Zhotovitel:

MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.

V Třebíči, dne 22.07.2019

.....
Miloš Hrůza

místostarosta

.....
Petra Vítková Pravdová

jednatelka společnosti

Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Zakázka:	Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Demlova 999/5	
Objednatel:	Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 67401 Třebíč-Vnitřní Město	IČ: 00290629 DIČ: CZ00290629
Zhotovitel:	Ing. Jan Moták Římov 146 67522 Římov	IČ: 02811774 DIČ:
Uchazeč:	MSV vzduchotechnika, spol. s r.o. Riegrova 1200/72 Třebíč 674 01	IČ: 26273195 DIČ: CZ26273195
Číslo	Název rozpočtu (profese)	Celkem bez DPH
D.1.1	<u>Architektonicko-stavební řešení - méněpráce</u>	-73 986,05
D.1.1	<u>Architektonicko-stavební řešení - vícepráce</u>	29 400,00
D.1.4c)	<u>Vzduchotechnika - méněpráce</u>	-3 840,00
D.1.4c)	<u>Vzduchotechnika - vícepráce</u>	4 980,00
Celkem		-43 446,05

Soupis stavebních prací dodávek a služeb

S: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Demlova 999/5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		MÉNĚPRÁCE					
Díl:	784	Malby				-73 986,05	
3	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x (8,75+5,4+3,3+4,5+2,7)*2,6 (9,9+15,1+1,5+8,7+6,7)*2,9 (2,8+3,15+10,2+11,5+7,8)*3,2*4 3,0628	m2	-642,42280 64,09000 121,51000 453,76000 3,06280	20,00	-12 848,46	RTS 16/II
4	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x (8,75+5,4+3,3+4,5+2,7)*2,6 (9,9+15,1+1,5+8,7+6,7)*2,9 (2,8+3,15+10,2+11,5+7,8)*3,2*4 3,0628	m2	-642,42280 64,09000 121,51000 453,76000 3,06280	48,00	-30 836,29	RTS 16/II
5	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu (8,75+5,4+3,3+4,5+2,7)*2,6 (9,9+15,1+1,5+8,7+6,7)*2,9 (2,8+3,15+10,2+11,5+7,8)*3,2*4	m2	-639,39000 64,09000 121,51000 453,76000	10,00	-6 393,90	RTS 16/II
6	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	-180,00000	40,00	-7 200,00	RTS 16/II
7	784 01-1221.RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	-180,00000	20,00	-3 600,00	RTS 16/II
8	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4m	m2	-655,37000	20,00	-13 107,40	RTS 16/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		VÍCEPRÁCE					
Díl:	784	Zapravení prostupů				29 400,00	
		Zapravení prostupů VZT	ks	48,00000	600,00	28 800,00	RTS 16/II
		Zapravení prostupů ZTI	ks	4,00000	150,00	600,00	RTS 16/II



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti objektu MŠ Demlova 999/5

Místo: Demlova 999/5 Třebíč 674 01

Datum:

Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Méněpráce celkem								-3 840,00
D	Z-3		Zařízení č.3 - větrání učebny 2.np m.č.205,208				-960,00	
59	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	160,00	-320,00	CS URS 2016 02
60	M	3.13.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	-2,000	320,00	-640,00	vlastní
D	Z-4		Zařízení č.4 - větrání učebny 2.np m.č.210,213				-960,00	
86	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	160,00	-320,00	CS URS 2016 02
87	M	4.13.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	-2,000	320,00	-640,00	vlastní
D	Z-5		Zařízení č.5 - větrání učebny 3.np m.č.305,308				-960,00	
113	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	160,00	-320,00	CS URS 2016 02
114	M	5.13.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	-2,000	320,00	-640,00	vlastní
D	Z-6		Zařízení č.6 - větrání učeben 3.np m.č.310,313				-960,00	
140	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	160,00	-320,00	CS URS 2016 02
141	M	6.13.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	-2,000	320,00	-640,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vícepráce celkem								4 980,00
61	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm dodávka vč.montáže a tvarovek	m	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	R751000005	Nátěry viditelně vedeného vzt potrubí pozink.plech, RAL dle požadavku investora	m2	7,000	140,00	980,00	vlastní