



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 Bruntál

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou

ZHOTOVITEL

BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 73936 Bruzovice

IČ / DIČ: 26807947/CZ26807947

Zastoupený: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

Název stavby: Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006356

Místo stavby: katastrální území města Bruntál (613169), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku V. odst. 3.c) smlouvy o dílo ze dne 10.10.2018, včetně dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na následující změnách smlouvy 1/ v článku V. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | Celkem |
|------------------------|---|--|----------------------|
| Cena bez DPH | 31.893.277,19 | --- | 31.893.277,19 |
| DPH | 6.697.588,20 | --- | 6.697.588,20 |
| Cena vč. DPH | 38.590.865,39 | --- | 38.590.865,39 |

nově zní:

Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Smlouva o dílo na stavbu „Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál“

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | Celkem |
|------------------------|---|--|-----------------------|
| Cena bez DPH | 32.835.505,50 | --- | 32.835.505,50 |
| DPH | 6.895.456,15 | --- | 6.895.456,15 |
| Cena vč. DPH | 39. 730.961,65 | --- | 39. 730.961,65 |

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 2-8, které jsou přílohou tohoto dodatku a vznikly následovně:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cena základní dle smlouvy o dílo | 31.893,277,19 Kč |
| Změna ceny základní dle dodatku č. 2 | 942.228,31 Kč |
| Cena smluvní bez DPH | 32.835.505,50 Kč |

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

2/ Dále se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Doba a místo plnění, kde znění bodu 1. odst. třetího se mění tak, že původní text:

- termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): **43-ti kalendářních týdnů od písemného převzetí staveniště, nejpozději však do 31.08.2019.**
- se mění na text:
- termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): **46-ti kalendářních týdnů od písemného převzetí staveniště, nejpozději však do 31.08.2019.**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 10.7.2019, pod č. usnesení 749/16R/2019.

Příloha: Změnové listy 2-8, Rekapitulace

V Bruntále dne 29.7.2019

V Bruzovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Rys, MBA - starosta

Ing. Markéta Formánková – jednatelka

.....

.....

Smlouva o dílo na stavbu „Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál“