

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2019-11

Poskytovatel služby	STORAGE ONE a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	636
Název RFC SZR	Využití služeb O365 pro potřeby SZR
Číslo tiketu (Service Desk)	43039 / 1-297184317 , 43430
Katalogový list	SZR13, SZR14-01, SZR14-06, SZR16
Typ odstavky	

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk.

2. Zadání požadované změny

PoC „Využití služeb O365 pro potřeby SZR“ - hybridní režim Exchange SZR / Exchange O365, návrh cílového konceptu.

3. Popis zajištění realizace změny

Na základě aktuálního stavu interních systémů SZR budou realizovány následující činnosti:

- Reinstalace AzureAD connect
- Kontrola prekvizit pro hybridní Exchange, vyřešení případných nesrovnalostí
- Nastavení AzureAD connect za přítomnosti pracovníka SZR onsite
- Nastavení hybridní pošty za přítomnosti pracovníka SZR onsite
- Uspořádání 1 workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití O365
- Vytvoření dokumentu Cílový koncept pro využití O365
- Aktualizace provozní dokumentace (Exchange, AD)

Vytvoření závěrečné zprávy z PoC zajistí SZR.

Součástí tohoto PnČ není zajištění přechodu na jinou verzi MS Exchange.

3.1 Činnosti a výstup

Na základě aktuálního stavu interních systémů SZR budou realizovány následující činnosti:

- Reinstalace AzureAD connect – výstup – funkční AzureAD connect
- Kontrola prerekvizit pro hybridní Exchange, vyřešení případných nesrovnalostí – výstup – protokol
- Nastavení Azure AD connect za přítomnosti pracovníka SZR onsite - funkční AzureAD connect
- Nastavení hybridní pošty za přítomnosti pracovníka SZR onsite – funkční hybridní pošta
- Uspořádání workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití O365
- Vytvoření dokumentu Cílový koncept pro využití O365 – dokument Cílový koncept
- Aktualizace provozní dokumentace (Exchange, AD) – aktualizovaná dokumentace

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Kontrola prerekvizit a řešení nesrovnalostí	
Reinstalace a nastavení AzureAD, nastavení hybridní pošty s pracovníky SZR	
Workshop s pracovníky SZR	
Vytvoření Cílového konceptu vč. zpracování připomínek	
Aktualizace provozní dokumentace	
Projektové vedení a administrativa	
Celkem	

Katalogový list	Pracnost MD	Cena za MD	Cena celkem
SZR13 - Optimalizace a případný rozvoj Systému			
SZR14-01 - Konzultace – architekt řešení			
SZR14-06 - Konzultace – specialista na ostatní produkty Microsoft (kromě OS, virtualizace a DB)			
SZR16 - Další služby			
Celkem			103 800 Kč

Celkem Kč, tj. 103 800,00 Kč bez DPH, 125 598,00 Kč s DPH

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2019-11 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Zajištění nastavení hybridní pošty do 3 týdnů od objednání.

Odevzdání dokumentu Cílový koncept v závislosti na termínu workshopu a poskytnutí součinností do 6 - 8 týdnů od objednání.

6. Návrh testovacího scénáře

Součástí PnČ nejsou žádné testovací scénáře. Jedná se pouze o přípravu prostředí pro PoC.

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem bude:

1. Funkční AzureAD connect
2. Nastavená hybridní pošta
3. Dokument Cílový koncept

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace nastavení

- AzureAD connect (monitoring hlásí health stav)
- hybridní pošty (úspěšně ukončený konfigurační wizard)
- předaného dokumentu Cílový koncept.


9. Požadavky na součinnosti

- Předání výsledků kontroly IdFix Directory Synchronization Error Remediation Tool
- Poskytnutí dokumentace k aktuálnímu nastavení O365 v prostředí SZR
- Dodání požadovaných komerčních certifikátů pro hybridní poštu
- Součinnost pro nastavení AD connect a hybridní pošty
- Aktivní účast pracovníků SZR na workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití O365

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Provoz – realizace změn na MS AD a Exchange bude realizována jako riziková činnost s možným krátkodobým dopadem na dostupnost těchto služeb.

Dokumentace – bude provedena aktualizace provozní dokumentace pro MS AD a Exchange.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		