

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem
IČO/dat. nar.: 08027013
DIČ: CZ08027013
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20. 05. 2019 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu Výměna garážových vrat (dodání a osazení technologie garážových vrat do areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích, včetně provedení souvisejících stavebních úprav výjezdu z haly údržby -pokládka asfaltů exteriér a betonování interiérů), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce zjištěné po bouracích pracích vnitřních betonových. Oprava betonových ploch bude provedena v rozsahu zajištění dostatečné únosnosti podlahy výjezdů z haly údržby.
- 2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v cenové nabídce č. P19033A. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění rozsah předmětu díla, jakož i výše fakturace jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	1.756.572,00,- Kč
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	41.529,00,-Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	1.798.101,00,-Kč
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	377.601,21,-Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	2.175.702,21,-Kč

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Cenová nabídka č. P19033A ze dne 08. 07. 2019

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

JosPok s.r.o.

Pokštefl Josef