

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1220/OSOM/2019-RS ze dne 26. 6. 2019
na dodání a instalaci herních prvků na dětské hřiště p. p. č. 196 v k. ú. Božtěšice

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město

adresa: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení:



zastoupen: starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem-město,
Mgr. Hanou Štryplovou

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

hřiště.cz, s. r. o.

adresa (sídlo/místo podnikání): Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupen: Ing. Ladislavem Fuxou ve věcech smluvních

Ing. Petrem Tejklem ve věcech jednání

IČO: 283 54 303

DIČ: CZ283 54 303

bankovní spojení:



(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní stany uzavřely Smlouvu dne: 26. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách této Smlouvy:

V článku IV. „TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ“, v bodě č. 2: Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 19. 7. 2019, nejpozději v den zahájení prací a v bodě č. 4: Zhotovitel se zavazuje řádně dílo provést, tedy dokončit a předat dílo Objednateli do 30. 8. 2019

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv, které zajišťuje Objednatel

V Ústí nad Labem, dne.....

.....

za Objednatele

.....

za Zhotovitele