

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo SML/ 1172/ 2018

uzavřené podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov

Zastoupené:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. E-resources, s.r.o.

Se sídlem: Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré Město

Zastoupen:

ve věcech smlouvy

ve věcech technických

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1**

II.

Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a společnost **E-resources, s.r.o.** jako zhotovitel uzavřeli dne 16.08.2018 Smlouvu o dílo č. SML/1172/2018, jejímž předmětem je **aktualizace územní energetické koncepce (dále též jako „koncepce“ n. „ÚEK“) města Přerov a jeho místních částí**, jejímž výsledkem bude aktualizovaná územní energetická koncepce zpracovaná jako dokument o hospodaření energií, v němž jsou uvedeny hlavní východiska a cíle územních energetických koncepcí. ÚEK bude zpracovaná tak, aby bylo po posouzení vlivu návrhu koncepce na životní prostředí vydáno souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Ministerstvem životního prostředí ČR.

III.
Ujednání o změně smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo.

Ruší se text v čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě: do 16 -ti měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 16. 12. 2019.

a. Zadavatel požaduje dílčí plnění, a to ve formě zpracování analytické části v termínu nejpozději do 30. 11. 2018, včetně projednání s pracovní skupinou (výborem) a zapracování podnětů a připomínek.

b. Návrhovou část a akční plán, včetně veřejného projednání, požaduje zadavatel splnit do termínu ukončení kompletního plnění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/1172/2018 zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V.
Doložka obce

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 18. schůzi konané dne 26.6.2019 usnesením č. 626/18/7/2019 (doložka podle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Praze

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

.....