

Dodatek ke smlouvě

TENTO DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 6. 2019 (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Firma:

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace (objednatel)

IČO: 47701277, DIČ: CZ47701277

Sídlo: Východní 621/16

Za kterou jedná: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jako „**Strana 1**“)

a

Firma:

Alcaserv Czech, a.s. (zhotovitel)

IČO: 04125622, DIČ: CZ04125622

Sídlo: Valentinská 20/10, 110 00 Praha1

Pobočka: Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno

Za kterou jedná: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jako „**Strana 2**“)

(**Strana 1** a **Strana 2** dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1 Změna Smlouvy o dílo

- 1.1 Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne 28. 6. 2019 (dále jako „**Smlouvy o dílo**“), a to následujícím způsobem:
- 1.2 Mění se v článku IV. odstavec 1., a to na následující znění: K původní sjednané ceně díla 290.520,- bez DPH se připočítává cena za vícepráce ve výši 3.020,- bez DPH (slovy Tři tisíce dvacet korun českých). Dodatečná cena díla je sjednána na základě cenové nabídky ze dne 29. 7. 2019, s následujícím odůvodněním: „Při přípravě na realizaci nového telefonního systému, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. Zhotovitel s nimi nebyl seznámen a

nemohl je předpokládat. Několik telefonních linek v bytech uživatelů má zřízeny podvojky a potrojky, tím vyvstala dodatečná potřeba materiálu a práce. Kalkulace vícenákladů je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Kalkulace byla odsouhlasena oběma stranami a podepsána zástupci obou stran dne 30. 7. 2019

- 1.3 Ostatní části a ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

2 Rozhodné právo

- 2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti k datu podpisu tohoto dodatku. Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

V Karlových Varech, dne 30. 7. 2019

██████████ Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

V Karlových Varech, dne 30. 7. 2019

██████████, Alcaserv, a.s.

Kalkulace vícenákladů

1. 80 ks propojovací kabel RJ45/RJ45 UTP, délka 0,25m

Jednotková cena (bez DPH): 15,- Kč/ks

Celkem za položku (bez DPH): 1.200,- Kč

2. 40 ks telefonní spojka dvojitá RJ45 8p8c

Jednotková cena (bez DPH): 18,- Kč/ks

Celkem za položku (bez DPH): 720,- Kč

3. 1x související práce (zapojení, odzkoušení)

Celkem za položku (bez DPH): 1.100,- Kč

CELKEM (bez DPH): 3.020,- Kč

K uvedené ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů k datu DUZP.

Dne: 29. 7. 2019

Za zhotovitele: [REDACTED]

V Karlových Varech, dne 30. 7. 2019

[REDACTED], Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

V Karlových Varech, dne 30. 7. 2019

[REDACTED], Alcaserv, a.s.