

Ev.č. VZ:

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

### **III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu požadavku objednatele na změnu technického řešení rekonstrukce stavebního objektu SO 101.1 Propustek - km 2,765 provozního staničení.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**903.920,00 Kč**

#### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3, je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 29. 7. 2019

V Brně, dne 30. 7. 2019



Viadesigne s.r.o.


**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY



<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>
----------------------------

<b>903 920,-</b>
------------------

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 29. 7. 2019



Viadesigne s.r.o.