

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2019

kterou uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany:

**Česká republika – Katastrální úřad pro Pardubický kraj**

Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice

Zastoupená: Ing. Karlem Švarcem, ředitelem

IČ: 00213721

DIČ: CZ00213721

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel,,)

a

**Karel Aubus – pokrývačské práce**

[REDACTED]

IČ: 66276870

DIČ: CZ7103143663

Bankovní spojení: ČS a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v živnostenském rejstříku ev. č.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel,,)

### 1. Předmět dodatku

Na žádost objednatele byla dohodnuta změna rozsahu prací oproti specifikaci uvedené ve Smlouvě o dílo.

Jedná se o vícepráce:

- dodávku vnitřní žaluzie na střešní okno Fakro FTP-V, v ceně 2.719,00 Kč bez DPH, 3.290,- Kč s DPH.

Celková cena zakázky bude navýšena z původní částky 601.702,- Kč včetně 21% DPH na částku 604.992,- Kč včetně 21% DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu, účinnost se sjednává dnem zveřejnění v registru smluv.


V Pardubicích dne 17. 7. 2019

V Dolních Libchavách dne 17. 7. 2019

za objednatele:

  
Městský úřad  
Pardubický kraj  
Pardubice  
Ing. Karel Svarc

za zhotovitele:

  
IČO: 8  
Příj. 4  
Karel Aubus