



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti I.



VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.

Ing. Tomáš Klimpera
Podolské nábřeží 1124/2
147 01 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 860741/2019

Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:

Martina Wachtlová, DiS.

236 004 695

Počet listů/příloh: 1/1

Datum:

16.7.2019

Dodatek č. 2
k objednávce č. OMI/OBJ/321/09 ze dne 16.4.2009
pro stavbu č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského

Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku objednávky je uhrazení výdajů, které nebyly v objednávce zahrnuty. Jedná se o obvyklé správní poplatky a poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí účelně vynaložených při zajišťování předmětu plnění objednávky. Přehled těchto poplatků je uveden v příloze č. 2

Ostatní ustanovení objednávky tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: Potvrzení přijetí objednávky

Příloha č. 2: Rekapitulace správních poplatků

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: postup@praha.eu ID DS: 48497h

Elektronický podpis - 16.7.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno Ing. Karel Prajer
Vydal AC EKIS ČR - QuoVox
Platnost do 29.11.2020 09:51:36+0200+02:00

■
 Přefakturace poplatků spojených se zajištěním potřebných vyjádření pro stavební řízení povolení stavby.

	Cena bez DPH	cena vč.DPH	
Cznet s.r.o.	200,00 Kč	242,00 Kč	
SITEL, spol. s r.o. zastupující Tellia Carrer CR a.s.	144,63 Kč	175,00 Kč	■
SITEL, spol. s r.o.	144,63 Kč	175,00 Kč	
SITEL, spol. s r.o. zastupující Tellia Carrer CR a.s.	144,63 Kč	175,00 Kč	
ICT Suport, s.r.o.	250,00 Kč	302,50 Kč	
České radiokomunikace a.s.	163,64 Kč	198,00 Kč	
SUPTel a.s.	100,00 Kč	121,00 Kč	
Miroslav Pokorný zastupující SMART Comp a.s.	181,00 Kč	219,00 Kč	
Grepa Networks s.r.o.	297,50 Kč	360,00 Kč	
UNI Promotion s.r.o.	314,05 Kč	380,00 Kč	
CentronNet a.s.	247,90 Kč	300,00 Kč	
Dial Telecom	223,14 Kč	270,00 Kč	
Info Tel, spol. s r.o.	330,00 Kč	400,00 Kč	
Pe3ny Net s.r.o.	200,00 Kč	242,00 Kč	
ALFA TELECOM s.r.o.	200,00 Kč	242,00 Kč	
 FINE Technol. Outsource, s r.o. zastupující Praha4.net	 není plátec DPH	 280,00 Kč	
FINE Technol. Outsource, s r.o. zastupující KPE spol. s r.o.	není plátec DPH	280,00 Kč	
FINE Technol. Outsource, s r.o.	není plátec DPH	280,00 Kč	
 Celkem k úhradě	 3 141,11 Kč	 4 641,50 Kč	

Před vydáním stavebního povolení bude ještě zapotřebí uhradit správní poplatek za společné ÚR+SP, který se předpokládá ve výši 30 000 Kč.

05-2019

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí dodatku č. 2¹
MHMP 860741/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 2¹ k objednávce č. OMI/OBJ/321/09 ze dne 16.4.2009 a OBJ/INV/21/08/00286/2019 na inženýrskou činnost pro zajištění prodloužení stavebního povolení pro stavbu:

Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského

Dodatek č. 2¹ k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č. 2¹ provede oslovený bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:	VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.
Sídlo:	Podolské nábreží 1124/2, 147 01 Praha 4
IČO:	25131087
DIČ:	CZ25131087
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	

zastoupená: Ing. Milanem Železným, jednatelem společnosti

V Praze dne.....

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Martina Wachtlová, DiS., odd. 08 INV MHMP

Dodatek č. 2 byl zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

[illegible]

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Praha
Odd. investiční
 ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP**
 REGISTRACE: **2 3 -07- 2019**
 Počet žádů k vyřízení: _____
 Počet zahájených příloh: _____
 Počet uzavřených smluv: _____
 Poznámky: *INV 2342* 12/1

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 32 k objednávce č. OML/OBJ/321/09 ze dne 16.4.2009 a OBJ/INV/21/08/00286/2019 na inženýrskou činnost pro zajištění prodloužení stavebního povolení pro stavbu:

Dodatek č. 3 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č. 3 provede oslovený bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: **VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s.**
 Sídlo: Podolské nábřeží 1124/2, 147 01 Praha 4
 IČO: 25131087
 DIČ: CZ25131087
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

zastupená: Ing. Milanem Železným, jednatelem společnosti

V Praze dne.....

Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Martina Wachtlová, DiS., odd. 08 INV MHMP

Dodatek č. 2 byl zaregistrován v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR