


Stavba: **Výměna technologie MR Západ, dispečinku měření a stavební úpravy objektu - DSP / DPS**

CENOVÁ NABÍDKA NA VÍCEPRÁCE V RÁMCI VÝŠE UVEDENÉ STAVBY JAKO PODKLAD PRO UZAVŘENÍ  
DODATKU Č.1 K SoD.

| č.p. | Název Položky - VÍCEPRÁCE   | Projekční náklady (Kč bez DPH) |  |
|------|---|--------------------------------|--|
|      |   | DPS                            |  |
| 1    | Projektová dokumentace retenční nádrže vč. kanalizace                     | 45 000                         |  |
| 2    | Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí / souhlas na retenční nádrž | 60 000                         |  |
|      | <b>CELKEM VÍCEPRÁCE DPS (Kč bez DPH):</b>                                 | <b>105 000</b>                 |  |

Ing. Zářecký  
Sudop Brno  
25.7.2019



ns