

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 068/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE”

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:	<u>xxxxxxxxx</u>
Zhotovitel - příkazník:	Viadesigne s.r.o.
Adresa:	Na zahradách 1151/16, 69002 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
Zastoupen:	Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Pavel Balcar
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z tohoto důvodu:

- při zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo dotčenými povolovacími orgány požadováno územní řízení v celé délce řešeného úseku.
- v návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke:
 - změně rozsahu díla a příkazní činnosti,
 - změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy,
 - změně ceny díla a příkazní činnosti,

- zaplacení ceny.

Článek III. Změny

1. **Článek III. „1. Smlouva o dílo,“ bod 1** se ruší a nahrazuje textem:

1. Předmětem závazku je **zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP)** v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) řešící rekonstrukci části silnice II/494 od křižovatky se silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách - začátek uzl. úseku č. 2 „Lipina“ po začátek obce Vlachovice (dopravní značka „Začátek obce“) - km 4,958 uzl. staničení.

Celková délka řešeného úseku je 4,958 km. Součástí závazku je **zpracování odhadu stavebních nákladů (DÚR) a položkového rozpočtu** po jednotlivých stavebních objektech (DSP/PDPS). Pro mosty bude vypracována realizační dokumentace (RDS).

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, mostní objekty, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu. 2 paré PD budou oražena povolovacím razítkem stavebního úřadu (1x DÚR, 1x DSP).

2. **Do Článku III. „1. Smlouva o dílo,“ odst. „Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována....“** se doplňuje:

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a musí zejména obsahovat mj.:

- zásady organizace výstavby vč. řešení na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené osoby a vč. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
- vynětí ze ZPF - výpočet, posudek,
- dendrologický průzkum,
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
- plán BOZP.

3. **Článek III. „1. Smlouva o dílo,“ bod 8** se ruší a nahrazuje textem:

8. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí díla bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování a předání 1 paré DÚR,
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem dopracované v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení včetně dokladové části a propočtu nákladů,
- c) zpracování a předání 1 paré DSP,
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS)

dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení včetně dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu.

O převzetí jednotlivých dílčích částí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

4. Do Článku III. „2. Příkazní smlouva,“ bod 1, odrážka první se ruší a nahrazuje textem:

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a předmětného stavebního povolení, s výjimkou smluv o právu provést změnu stavby uzavřených mezi příkazcem a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

5. Do Článku III. „2. Příkazní smlouva,“ bod 1 se doplňuje:

- podá u speciálního stavebního úřadu kvalifikovanou žádost o vydání příslušných územních rozhodnutí vč. potřebných úkonů,

Součástí obstarání činností (pro zajištění ÚR a SP) mimo jiné bude:

- případné rozhodnutí o kácení zeleně,
- případný souhlas či rozhodnutí o odnětí ze ZPF.

6. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, 2 se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zpracování PD a předání 1 paré DSP | 30.10.2016 |
| b) zpracování PD a předání 1 paré DÚR | 17.01.2017 |
| c) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů | 15.06.2017 |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací | 30.11.2017 |

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|--|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci | 15.06.2017 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci | 30.11.2017 |

7. Článek V. „Cena“, bod 1. a) b) se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Smlouva o dílo:

DÚR (vč. dokladové části a odhadu nákladů) bez DPH	119 000,00,- Kč
DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	1 635 550,00,- Kč
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	1 754 550,00,- Kč
DPH 21 %	368 456,00,- Kč

**Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH
(slovy dvamilionystodvacettřítisícešest korun českých)**

2 123 006,00,- Kč

b) Příkazní smlouva:

Územní rozhodnutí bez DPH	66 500,00,- Kč
Stavební povolení bez DPH	83 000,00,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	149 500,00,- Kč
DPH 21 %	31 395,00,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH (slovy stoosmdesáttisícosmsetdevadesátpět korun českých)	180 895,00,- Kč

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou položku fakturace budou kopie souvisejících dokladů.

8. Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2 se ruší a nahrazuje textem:

2. **Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR,
- za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DÚR a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za ÚR dle čl. V., bod 1, písm. b), věta první,
- za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS,
- za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b), věta druhá.

9. Článek VII. „Provádění závazků“, bod 2 se doplňuje:

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

10. Článek VII. „Provádění závazků“, bod 4, 5 se ruší a nahrazuje textem:

- Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
- Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DÚR, 2x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků a min. 1x projednání RDS s objednatelem.

11. Článek VII. „Provádění závazků“, bod 8 se ruší a nahrazuje textem:

8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
- 1 x DÚR + 1x DÚR potvrzené SÚ,
 - 1x DSP + 1x DSP potvrzené SÚ,
 - 4x DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - veškerá územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - odborný odhad stavebních nákladů dle DÚR 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls,
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls.
8. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

**Článek X.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. včetně původní smlouvy.

Ve Zlíně dne 20. 12 .2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti