

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-294/OMI ze dne 10. 6. 2019

## I. Smluvní strany

Objednatel:  
Se sídlem:  
Zastoupen:

Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín  
Ing. Michalem Hubem, vedoucím Oddělení investic  
dočasně vykonávajícím práva a plněním povinnosti  
vedoucího Odboru rozvoje a investic Městského  
úřadu Nový Jičín  
00298212  
Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
326801/0100  
Ing. Michal Hub  
  
Ing. Michal Hub, Odbor rozvoje investic Městského  
úřadu Nový Jičín

IČO:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupci ve věcech technických  
a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  
Se sídlem:  
Zastoupen:

STAVBAŘ – výrobní družstvo  
Školní 562, Šenov u Nového Jičína, 742 42  
Ing. Pavlem Veverkou, předsedou představenstva  
Jindřichem Pilařem, místopředsedou představenstva  
13642855  
CZ13642855  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Dr 116  
Komerční banka Nový Jičín  
5119801/0100  
Ing. Pavel Veverka

IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí):

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostupnosti specifického stavebního materiálu (nerezové prvky) při realizaci sjednaného díla „OZNAČENÍ 18. POLEDNÍKU NA PARC. Č. 384/41, 384/27 k.ú.: Nový Jičín – Dolní Předměstí“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-294/OMI ze dne 10. 6. 2019 tohoto znění:

## I.


V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:  
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30.8. 2019.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 25 -07- 2019




Ing. Michal Hub  
vedoucí Oddělení investic



Za zhotovitele

V Šenově u N.J. dne: 25 -07- 2019



Ing. Pavel Veverka  
předseda představenstva



Jindřich Pilař  
místopředseda představenstva

STAVBAŘ - výrobní družstvo  
Školní ulice 562  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 13642855, DIČ: CZ13642855

