



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 27. 02. 2019 na akci
„D3 0309/II Odpočívka Chotýčany – Podrobný geotechnický průzkum – odborný dohled“
(ISPROFIN:5131550001)
č. smlouvy Objednatele: 02PB-000183
č. smlouvy Poskytovatele:

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Zastoupeno:
ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

2. GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
spis. zn.: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524
Bankovní spojení:
Zastoupen:

ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431
(dále jen „Poskytovatel“)



I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 02. 2019 Smlouvu o dílo na akci „D3 0309/II – Odpočívka Chotýčany – podrobný geotechnický průzkum – odborný dohled (dále jen „Smlouva“).

Při provádění geotechnického průzkumu a zpracování jeho závěrečných zpráv došlo k časovému posunu, vzhledem k tomu, že odborný dohled je na geotechnický průzkum navázán a vyjadřuje se k závěrečným zprávám, dohodly se smluvní strany na změně termínu pro plnění odborného dohledu.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínů plnění uvedených v článku č. III. Doba plnění Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění termíny plnění v článku č. III. Doba plnění Smlouvy a nové znění je následující:

Zahájení prací: ihned po obdržení objednávky

Odevzdání konceptu ZZ: do 14 dnů od předání konceptu závěrečné zprávy objednatelem

Odevzdání čistopisu: do 14 dnů od zaslání připomínek objednatele

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu. Smluvní strany obdrží každá 2 stejnopisy.

V Praze dne 29. 06. 2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

02. 07. 2019

V Praze dne

Poskytovatel:
GeoTec-GS, a.s.