

SPH 1972/2019
NS 1426046 ZČ 1011903
ID RS smlouvy 8870083
ID RS dodatku č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1778/2019 ze dne 1.7.2019
na akci

„Výstavní vitríny pro výstavu Český a římský král Václav IV. Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

LOTECH DESIGN spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Zlatnická 6, č.p. 1128, PSČ 11121
zastoupena: ing. arch. Tomášem Kulíkem, jednatelem
IČO: 64941612
DIČ: CZ64941612
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 42275
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1778/2019 ze dne 1.7.2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění – vymezení díla, odst. 1 písm. a) Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce, a to zhotovení 2 pultových výstavních vitrín specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dílenskou dokumentaci včetně realizačního projektu osvětlení těchto vitrín dodá zhotovitel objednateli do 3 dnů od účinnosti dodatku, a to na email kontaktní osoby. Součástí plnění je i dodání příslušných kazet ProSorb. Zhotovení vitrín bude provedeno za dodržení podmínek uvedených v článku 1 smlouvy V ceně zhotovení těchto vitrín je zahrnuto i poskytování dalšího plnění dle smlouvy (zejména nikoliv však výhradně zprovoznění vitrín, asistence během výstavy, deinstalace a následná likvidace vitrín, apod.).“

2. Tímto dodatkem se doplňuje Článek III., Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku), činí bez DPH: 97.000,- Kč
(slovy: devadesátsepttisíc korun českých)

Cena díla dle písm. a) článku III., odst. 1 smlouvy včetně víceprací činí bez DPH: 948.250,- Kč
(slovy: devětsetčtyřicetisícdevětstěpadesát korun českých)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH: 884.150,- Kč
(slovy: osmsetosmdesátčtyřtisícjedenstopadesát korun českých)

Cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH: 981.150,- Kč
(slovy: devětsetosmdesátjedenatisícjedenstopadesát korun českých)

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1778/2019 ze dne 1.7.2019.

Seznam příloh: č. 1 – Specifikace vitrín - výkres

č. 2 – Specifikace ceny - víceprací

V Praze dne

V Praze dne

ing. arch. Tomáš Kulík
jednatel
LOTECH DESIGN spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu