

## Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 36 104

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 36 104

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2020, přičemž požadovány předpokládány počet dnů plnění je 20 pro činnost PČ026, 40 pro činnost PČ039.99, 100 pro činnost TČ112.01, 10 pro činnost TČ122.02, 60 pro činnost TČ122.03, 200 pro činnost TČ122.04 (2) a 110 pro činnost TČ122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 355. Předpokládaný termín zahájení plnění je 05.08.2019.

**Předpokládaná hodnota VZ: 2 225 486,34 Kč bez DPH**

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 264 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 9.
- PČ039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 579,92 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 15 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 19.
- TČ122.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejičím způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 278 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 320 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 134 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3.
- TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, celkem: 571,13 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 48.
- TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 21,42 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 853,01 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 43.
- TČ122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 15 m<sup>3</sup>/den, celkem: 774,41 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 26.
- TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvažecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 15 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 646,88 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 89.

Místa plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti.

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Dobra**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **750,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 710,33

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:

1.1.9	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmene 1,50 - 1,99 m <sup>3</sup> /kus	-40,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezu (minimálně 4 výřezů z kmene) na lok. P	10,00 %
2.3.3	V mimořádně obtížném terénu; svaň nad 30 %, balivany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, možná na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8.00 hodin co nejbliže pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,861, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>)*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)****Místo plnění:** LÚ 03 Dobra**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **400,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 571,13

Za použít těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m	-22,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m <sup>3</sup> /kus	32,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu, do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,298, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (bistop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (908) stojící souše v dosahu pracoviště
- (909) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup> **800,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 757,68

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.9	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 1,50 - 1,99 m <sup>3</sup> /kus	-40,00 %
1.1.x.2	Příplatek za man. pulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V m. pořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, proslabně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.2	Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.3	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hod.n co nejbliže pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,861, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **120,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 132,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %
-----	----------------------------	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LU 03 Dobruška**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **80,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 158,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (907) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LU 03 Dobruška**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 79,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (907) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**Objem v m<sup>3</sup> přepracovaný na základní technologii (- 10 %): 42,68

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek:

8.1 Časová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou -3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v prn: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepracovaný na základní technologii (- 10 %): 224,40

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek:

1.4.1 Při výrobě rovnatého sortimentu - štěpin - v prn na odvozním místě bez těžby 104,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,04, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.03 - Soustředování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem**

**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá

**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **500,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 774.41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	P - OM, vzdálenost do 300 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m <sup>3</sup> /kus	10,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy	20,00 %
2.2.2	Pr- práce ve sněhu 20 - 39 cm, měřeno na pracovišti	5,00 %
2.3.1	Pn- práce za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8:00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,408, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení**

**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá

**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **120,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 132.00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %
-----	----------------------------	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod)*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejičím****Místo plnění:** LU 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup> **1 000,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 320,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m<sup>3</sup>/kus 20,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LU 03 Dobrá**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **196,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 215,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů



**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LU 03 Dobrá

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **1 750,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepracovaný na základní technologii (+10 %): 2 646,88

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použití se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terenu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,375, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

**Místo plnění:** LU 03 Dobrá

**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **80,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepracovaný na základní technologii (+10 %): 117,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce	34,00 %
-----	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury****Místo plnění:** LJI 03 Dobrá**Plán realizace:** L-IV, čtvrtletíSkutečný objem v hod: **64,00**Objem v hod přepočítaný na základě technolog. ( + 10 %): **126,72**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
------	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1h (hod)*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávání pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zneč. štěrů, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost s gnánu sítí telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

**TČ112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová píla
- štípačka

**TČ122.06** Soustředování ohří - vyklizovací navijak (železný kůň)

- železný kůň

**PČ026** Oprava a údržba oplocení

- řetězová píla
- bez mechanizace (ručně)

**PČ039.99** Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová píla
- bez mechanizace (ručně)

**TČ122.03** Soustředování dřevní traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

- traktor s vyklizovacím jeřábem na nízk. Pneu

**TČ112.02** Těžba dřeva Harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječjím

- HVT dvounápravový, účeznost do 45 cm, šířka stroje do 2100 mm

**TČ122.04 (2)** Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS pásova s nosností do 4t

---

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minulendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh real. zační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoliv ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

---

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minutendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **PČ026: 155,450 Kč/hod** bez DPH,
  - pro činnost **PČ039.99: 144,500 Kč/hod** bez DPH,
  - pro činnost **TČ112.02: 360,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TČ122.06: 294,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TČ112.01: 215,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TČ122.03: 333,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TČ122.04 (2): 350,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí částí plnění.
- :101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- :108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- :113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- :114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k ne důvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- :115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavatel a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (201) Doprava materiálů pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložena: K výk. 26: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na poleší v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (202) Vhodnost lokality pro LVS: pásová
- (191) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (197) Závazné požadavky na povahu provedení služby.: K výk.039: Prořezávání a vyklizování zarostlých linek a smyků, pročistění vodních propustí, svodnic a příkopů. Vyřezávání kolem lesních cest do výšky alespoň 5 metrů nad cestou.
- (198) Požadavky na vybavení a nářadí: K výk. 26:Nářadí na opravy oplocenek, na zatlučení impregnovaných kůlů bude použit BUCHAR (bran dílo), nikoš palice, kašač a ostatní. K výk.039 Motorová pila, vyvětvovací pila, sokromotyka. Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení. K vyřezávání cest pákové nůžky na větve, motorová pila.
- (199) Závazné požadavky k pracovišti.: K výk. 26: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, píetivo... sneseny na místo určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v dohodnuté ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do munitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu, na činnosti, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevření nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZZV.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do munitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo spíše účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřena v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCT). Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodů nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/munitendru zrušit.



# Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídló: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Morong

IČ: 73748498  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ tuto Realizační smlouvu číslo: 36 104

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této realizační jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcovou dohodou pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava, včetně všech jejich příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen pododavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet v maximální výši čerpání do 2 350 514,34 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírázkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určene podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel nezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání konkoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy, nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplátnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Českých Žleběch 29-07-2019  
v ~~Českých Žleběch~~ dne .....

objednatel:

29-07-2019  
v Českých Žleběch dne .....

zhotovitel:





## SMLUVNÍ STRANY

